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Northern Game Summit (NGS) on vuonna 2012 Kajaanin ammattikorkeakoululla alkunsa saanut 
kansainvälinen pelialan ammattilaistapahtuma ja konferenssi Kajaanissa. Tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena on toteuttaa käsikirja tapahtuman järjestelyorganisaation käyttöön ja pohtia, miten 
kansainvälisen pelitapahtuman järjestäminen soveltuu hyödynnettäväksi osana projektiopintoja 
Kajaanin ammattikorkeakoulun opetuksessa. Pohdintaa ja tapahtumakäsikirja syntyivät pääosin 
tekijöiden henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta tapahtuman järjestämisestä vuosina  
2013 - 2015.  
Tämä opinnäytetyö on rakennettu siten, että teoriaosuudessa käydään aluksi läpi projektin 
määritelmä ja projektioppimiseen liittyviä käsitteitä. Sen jälkeen perehdytään tapahtuma-
järjestämisen prosessiin ja toimintoihin. Työn tavoitteena oleva käsikirja on esitetty erikseen tämän 
opinnäytetyön liitteenä. 
Kehitystehtävän lopputuloksena ehdotettaan, että NGS-tapahtumaa voisi hyödyntää koulun 
opetuksessa monipuolisesti. Etenkin liiketalouden koulutusalalla on hyvät mahdollisuudet 
hyödyntää tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja opetuksessaan. 
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Northern Game Summit is an event and a conference targeted for game industry professionals first 
begun at Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) in 2012. The purpose of this thesis was 
to compile a hand-book for the organizing team. At the same time, the possibility of using the event 
organization as a project learning platform at KAMK was assessed. The assessment as well as the 
handbook were mainly based on the authors’ personal experience of organizing the Northern 
Game Summit during the years 2013 - 2015. 
The thesis was written in such a way that in the beginning the concepts of project and project 
learning were presented. Then the process of event management and specific functions for making 
an event were reviewed. The handbook for the NGS event is to be found in the appendixes. 
The authors’ assessment about the possibility to use the functions of the event as a learning plat-
form was positive. Especially the School of Business has good opportunities to make use of the 
event management process in their teaching practices. 
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1  JOHDANTO 
Northern Game Summit on vuonna 2012 Kajaanin ammattikorkeakoululla alkunsa 
saanut kansainvälinen pelialan ammattilaistapahtuma ja konferenssi Kajaanissa. 
Nykyisin jokavuotiseksi kasvanut Northern Game Summit -tapahtuma, jonka  
lyhenteenä yleisesti käytetään kirjainyhdistelmä NGS, on vuosina 2013 - 2015  
toteutettu Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opiskelijaosuuskunta 
Kajabilityn vapaaehtoistyönä. 
Vuonna 2013 tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Kainuun Etu ja Kajaanin  
ammattikorkeakoulu. Vuonna 2014 virallisena järjestäjänä toimi Kajaanin 
ammattikorkeakoulu yksinään. Molemmissa tapauksissa täysi vastuu tapahtuman 
järjestämisestä ja toteutuksesta oli opiskelijaosuuskunta Kajabilitylla. Vuonna 
2015 myös virallinen vastuu tapahtuman järjestämisestä ja toteutuksesta siirtyi 
ammattikorkeakoululle. 
Tulevien NGS tapahtumien osalta Kajaanin ammattikorkeakoulu on tehnyt 
päätöksen jatkaa tapahtuman virallisena toteuttajana. Kansainvälisen pelialan 
ammattilaistapahtuman järjestäminen nostaa paikallisen pelialan koulutuksen 
profiilia ja sitä myötä tuo lisäarvoa ammattikorkeakoulun pelialan opetukselle. 
KAMK:n tavoitteena on hyödyntää kansainvälisen tapahtuman järjestämisen 
tarjoama mahdollisuus projektiluontoiseen oppimiseen. Tällöin käytännön toteutus 
ja vastuu onnistumisesta ovat korostetussa asemassa, mikä tukee koulun 
strategiaa. 
Uuden roolinsa tueksi Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja innovaatiot 
-yksikkö on tilannut opinnäytetyön tekijöiltä käsikirjan Northern Game Summit  
-tapahtuman järjestämisestä. Kyseinen käsikirja löytyy tämän työn liitteenä. 
Opinnäytetyön tehtävänä on toteuttaa käsikirja tapahtuman 
järjestelyorganisaation käyttöön ja pohtia, miten kansainvälisen pelitapahtuman 
järjestäminen soveltuu hyödynnettäväksi osana projektiopintoja Kajaanin 
ammattikorkeakouln opetuksessa. Käsikirjassa esitetään tapahtuman luomiseen 
ja järjestämiseen liittyvät tärkeimmät toiminnot. Käsikirjassa pohjustetaan 
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kyseisten toimintojen tarpeellisuus sekä esitetään käytännön suosituksia 
toteutuksesta.  Tarkoituksena on kirjata ohjeistus, joka soveltuu nimenomaan 
NGS-tapahtuman toteutukseen. Käsikirjassa esiteltävät ohjeet on 
hyödynnettävissä suoraan ilman isoja muutoksia. Tämän käsikirjan avulla myös 
tulevien uusien NGS-tapahtuman järjestämiseen osallistuvat opiskelijat pystyvät 
hahmottamaan tapahtuman brändiin liittyvät tärkeimmät ominaisuudet sekä vision 
siitä, mihin suuntaan tapahtumaa viimeisen kolmen vuoden aikana on kehitetty. 
Toisena tehtävänä opinnäytetyössä oli tapahtuman järjestämisen liittyvien 
toimintojen sovletuvuuden arviointi osana ammattikorkeakoulun opintojaksojen 
sisältöä. Kyseisten toimintojen käyttämistä opetuksessa pohdittiin erilaisten 
näkökulmien innoittamana.  Tässä opinnäytetyössä haluttiin pohtia 
projektioppimisen vaihtoehtoa ja mahdollisuutta toteuttaa osaa opetusta 
käytännöllisemäksi. 
Tämä opinnäytetyö rakentuu viidestä pääluvusta siten, että ensimmäisen luvun 
muodostaa johdanto ja viimeisen eli viidennen luvun pohdinta. 2. luvussa 
käsitellään projektia kuin yhtä mahdollista opiskelun muotoa. Kyseisessä luvussa 
perehdytään tarkemmin siihen, mitä Suomessa projektioppimisella tarkoitetaan ja 
mitkä ovat sellaisen opiskelumuodon edellytykset. 3. luvussa käydään läpi koko 
tapahtumanjärjestämisen prosessi. Luvussa numero 4. esitellään 
opinnäytetyöhön liittyvä kehittämistehtävä. Työn tuloksena toivottu käsikirja on 
tämän opinnäytetyön liite numero 2. 
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2  PROJEKTI KUIN OPISKELUN MUOTO 
Nyky-yhteiskunnalle ominainen nopeasti muuttuva työelämä on johtanut siihen, 
että oppimisympäristön käsite on laajentunut myös oppilaitosten ulkopuolelle. Se 
tarkoittaa, että kouluissa tarjottavan opetuksen ohella aidoissa työympäristöissä 
hankitut taidot nähdään välttämättöminä. Erityisesti ammattikorkeakoulut 
edustavat korkea-asteen koulutuksen muotoa, joilta odotetaan 
työelämänläheisyyttä ja panostusta alueelliseen kehitykseen. Sellaiset odotukset 
haastavat ammattikorkeakoulut uudenlaisiin sisällöllisiin ja pedagogisiin 
ratkaisuihin, joista näkyvimpänä on esiin noussut projektityöskentely . 
(Vesterinen 2001, 11 - 12.) 
2.1  Projektioppimiseen liittyviä käsitteitä 
Projektityöskentelyn  avulla voidaan ammattikorkeakouluissa vastata 
työelämän kehitystarpeisiin, koska se on samanaikaisesti opetus- sekä 
opiskelumenetelmä että opiskelun substanssi kuin myös työelämän ja 
työelämäyhteistyön kehittämisen väline (Vesterinen 2001, 11 - 12). projekti-
perustaisen oppimisen avulla opiskelijat voivat oppia niin omien toimiensa 
seurauksien kautta kuin myös soveltaa oppimansa tulevaisuudessa 
suunnitellessa käyttäytymistään samankaltaisissa tilanteissa (Carroll 2005, 95).  
Pirkko Vesterisen väitöskirjassa projektioppimisella  tarkoitetaan suhteellisen 
pitkäkestoista, mielekkäiden ongelmien ympärille rakentuvaa prosessia, joka  
integroi eri tieteen- tai tiedonalojen käsityksiä ja käsitteitä. Hänen lähteidensä  
mukaan oppimisessa pyritään siihen, että oppijat ratkaisevat mahdollisimman  
todellisia ongelmia ja kehittämistehtäviä täsmentämällä tavoitteenasettelujaan, 
keskustelemalla ideoista, keräämällä ja analysoimalla tietoa, tulkitsemalla 
tuloksia, tekemällä johtopäätöksiä ja kommunikoimalla ideoitaan ja löydöksiään 
muille sekä arvioimalla omaa oppimistaan. (Vesterinen 2001, 15 [Blumenfeldt ym. 
1991; Eteläpelto & RaskuPuttonen 1999; Laffey ym. 1998].) 
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Projektiopiskelul la Vesterinen tarkoittaa opiskelun ja oppimisen muotoa ja  
menetelmää, teorian ja käytännön opiskelun yhdistämistä työelämän kontekstissa 
tavalla, joka samalla mahdollistaa projektityötaitojen oppimisen. Projekt i-
työtaidoil la hän taas tarkoittaa projektiopiskelun avulla syntyvää osaamista, jota 
työelämässä nykyisin vaaditaan. (Vesterinen 2001, 16.) 
2.2  Projektin määritelmä 
Itse projekti  voidaan lyhyesti määritellä joukoksi ihmisiä ja muita resursseja, jotka 
on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan jotain konkreettista heille annettua 
tehtävää. Projektia luonnehtivat ennen kaikkea kiinteä budjetti ja rajattu, etukäteen 
määritelty aikataulu. Muita tyypillisiä piirteitä ovat jokin tietty etukäteen määritelty 
tavoite, samaten etukäteen määritelty päätepiste, loogisesti rajattu kokonaisuus 
sekä riskit ja epävarmuus. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös se, että projekti 
yleensä edellyttää ryhmätyöskentelyä. (Ruuska 2007, 19 - 20.) 
Projektitoimintojen hallintaan on monia erilasia lähestymistapoja. Niistä kaikista 
yksinkertaisin on ns. perinteinen lähestymistapa, jonka mukaan projektia 
luonnehtivat seuraavat vaiheet:  
1. määrittely;  
2. suunnittelu; 
3. toteutus; 
4. tarkistus;  
5. lopetus. 
Ihan kaikki projektit eivät välttämättä käy läpi kaikkia viittä vaiheetta, koska 
projektit voidaan tarvittaessa myös keskeyttää ennen tavoitteen saavuttamista. 
Jotkut projekteista eivät seuraa ohjattua suunnittelu- ja/tai tarkistusprosesseja ja 
jotkut taas käyvät vaiheita 2, 3 ja 4 läpi useita kertoja ennen kuin projekti päättyy. 
(Wysocki 2003, 17 - 22.) 
Projekteilla on oltava yksi singulaarinen tavoite tai päämäärä, mutta isot ja 
laajamittaset projektit on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa jakaa omiksi 
alaprojekteiksi. Sellainen jakaminen helpottaa koko projektin hallintoa ja 
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yksinkertaistaa resurssien jakamista. Jokainen alaprojekti on sellaisenaan 
itsenäinen, mutta koska lopputavoitteen saavuttaminen on kiinni kaikkien 
alaprojektien onnistumisesta, ne ovat myös keskenään toisistaan riippuvaisia. 
(Wysocki 2003, 5.) 
2.3  Projektit osana opiskelua ja oppimista 
Kuten projektin, niin myös projektioppimisen tuloksena syntyy yleensä jokin 
konkreettinen tuotos. Se tuotos voi olla tutkielma, raportti, näyttely, illalliskutsut, 
urheilutapahtuma, jne. Etenkin koulumaailmassa tuotoksena saattaa olla myös 
ratkaisuehdotus, tiedollinen kokonaisuus tai kehittämissuunnitelma. (Koppinen & 
Pollari 1993, 51.) Ammattikorkeakouluissa on nähty, että projektityötaitojen 
oppimisen sisällyttäminen opinto-ohjelmiin tuottaa opiskelijoille nykyaikaisessa 
työelämässä tarvittava osaamista. Tavoitteena on, että ammattikorkea-
kouluopintojensa aikana opiskelija pääsee toimimaan useissa erilaisissa 
tehtävässä projektin tai projektien aikana. Siten opiskelijoiden osaamista voidaan 
kehittää monipuolisemmin. (Vesterinen 2006, 16.)  
 
Kuva 1. Projektiopiskelun eteneminen (Vesterinen 2006, 17) 
Projektihallinnan taitoja pidetään ammatillisessa opetuksessa koko ammatillisen 
osaamisen perustana. Ne ovat taitoja, joiden päälle rakentuu kaikki muu 







Oppimisen ja projektin  
onnistumisen arviointi 
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tarpeet määrittäisivät projektioppimisen lähtökohdan ja sisällön. Projektissa 
opiskelijan toiminnan etenemisen voi vetää yhteen kuvan 1 mukaisesti. 
Tavoitteiden asettelemisessa on tietenkin tärkeä, että opiskelija muotoilee 
henkilökohtaiset oppimistavoitteet itsellensä, mutta henkilökohtaisten tavoitteiden  
lisäksi pitäisi määrittää myös yhteiset tavoitteet muun ryhmän kanssa sekä keinot 
näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Myös menetelmän valinnassa pitää muistaa, 
että projektioppiminen ei ole pelkästään yksittäisen opiskelijan oppimisprosessi 
vaan ryhmässä toimiminen on olennainen osa niin projektityöskentelyä kuin 
projektioppimista. (Vesterinen 2006, 17 - 18.) 
Koska projektissa toimiselle ovat luonteenomaisia mahdolliset yllättävät tilanteen 
projektin koko elinkaaren aikana, opiskelija yleensä tutustuu projektiopiskelun  
aikana erilaisiin oppimisstrategioihin. Kyseisille oppimisstrategioille on erittäin 
ominaista, että opiskelija joutuu aktiivisesti itse niin hankkimaan tietoa kuin myös  
soveltamaan sitä. Projektin päättyessä arvioidaan niin projektin kuin oman 
oppimisen onnistumista. Täytyy pitää mielessä, että projektin tavoitteiden 
saavuttamisessa epäonnistuminen ei välttämättä tarkoittaa oppimisessa 
epäonnistumista. Usein nimenoman epäonnistuneet projektit ovat oppimisen 
kannalta hyödyllisimpiä. (Vesterinen 2006, 17 - 18; Nisen 2012.) 
Projektissa oppimista luonnehtii myös tiivis sidos työyhteisöön. Esimerkkeinä siitä 
moniammatillinen ryhmätoiminta ja -oppiminen, tehtävien jako, asiantuntijuuden ja 
osaamisen jakaminen, vertaisarviointi, sekä sitoutuminen ja keskinäinen 
luottamus. Projektiopiskelun aikana opiskelijan toimintaympäristö kasvaa ja 
laajenee. (Vesterinen 2006, 18.) 
Ammattikorkeakouluissa opiskelijoille suunnatuilla projekteilla yritetään pysyä 
mukana nopeissa yhteiskunnallisissa muutoksissa ja täten vastata työelämän 
erilaisiin haasteisiin. Tavallisesti ammattikorkeakoulun projektien kohdalla on 
pidettävä mielessä, että projekti on ensisijaisesti osa opiskelijan koulutusta ja sen 
tärkein tavoite ei ole projektin oma lopputulos/tuotos vaan oppimistavoite. 
Projektiopiskelu eroaa perinteisestä valmiin tiedon opettamisesta ja 
omaksumisesta siten, että siinä sovelletaan opittuja tietoja ja opitaan samalla 
uutta. Ammattikorkeakouluilta sujuva projektityöskentely vaatiikin joustavaa 
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opetussuunnitelmarakennetta ja opetuksen organisointia. (Vesterinen 2001,  
70 - 72.) 
Projekteissa oppiminen on kokemusperäistä ja sidoksissa tosielämään. 
Projektiopiskelun opettavaisia piirteitä ovat ennen kaikkea elämänläheisyys, 
eheys, omatoimisuus ja yhteistoiminnallisuus.  Elämänläheisyys näkyy siinä, että 
oppimisen lähtökohta on opiskelijan omissa kokemuksissa. Eheys tässä 
kontekstissa tarkoittaa eri tieteenalojen ja tietorakenteiden näkökulmasta 
tutkittava todellisuutta, projektin eri osioista on muodostuva kokonaisuus. 
Omatoimisuus on oleellista, koska opiskelijoiden on luotava kokonaiskuva 
opittavasta itse. Yhteistoiminnallisuus antaa mahdollisuuden saada 
monipuolisempi ja rikkaampi kuva käsiteltävistä asioista oppiessa toimimaan 
osana ryhmä. (Koppinen & Pollari 1993, 51.) 
Vesterisen väitöskirjan mukaan opiskelija tarvitsee projektioppimiseen kuten 
kaikkeen muuhunkin oppimiseen ennen kaikkea metakogniti ivisia taitoja  ja 
reflektoint ikykyä . Edellytys projektioppimiselle ja sitoutuneelle  työskentelylle 
on motivoitunut  ja i tseohjautuva  oppija. Projektissa oppimista luonnehti myös 
ryhmätyöskentely t i imissä , joka mahdollista sekä yksilöllisen että yhteisöllisen 
oppimisen jakamisen. Tiimityö kehittää myös yhteisöllistä osaamista. (Vesterinen 
2001, 54.) 
Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan niin tietoa kognitiosta kuin taitoa säädellä 
sitä. Kognitio yksinkertaisimmillaan tarkoittaa älyllisiä ja psykologisia toimintoja, 
joiden avulla ihminen käsittelee tietoa ja ympäristöään. Taito säädellä kognitiota 
tarkoittaa asianomaisen tietoa erilaisista menettelytavoista ja taitoa käyttää näitä 
menettelytapoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Metakognitiivinen tieto on yksilön 
oma tietoinen käsitys itsestään oppijana. Kehittyneet metakognitiiviset taidot 
auttavat niin tavoitteiden asettamisessa, strategioiden valinnassa kuin oman 
oppimisen arvioinnissa. Metakognitiota yleensä kehitetäänkin itsearvioinnin 
avulla. (Vesterinen 2001, 54 - 55.) 
Reflektiota pidetään oppimisprosessin keskeisenä elementtinä, joka liittyy 
oppimisen kaikkiin vaiheisiin. Jotkut tutkijat näkevät reflektion järjestelmällisenä 
ongelmaratkaisuprosessina, enimmäkseen kyse on kuitenkin oman osaamisen, 
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oppimisen ja edistymisen pohdinnasta. Yksi projekteissa oppimista havainnoiva ja 
arvioinnin mahdollistavista malleista jakaa reflektion prosessin kolmeen 
vaiheeseen. Reflektion ensimmäisessä, valmistelevassa vaiheessa opiskelija 
pohtii annetun projektitehtävän vaatimuksia ja omia oppimistavoitteitaan. 
Reflektion toinen vaihe käsittää itse oppimistapahtuman eli projektin, jossa uudet 
havainnot ja kokemukset seuraavat toisiaan niin nopeasti, että niiden 
samanaikainen analyyttinen tarkastelu on usein hankalaa. Viimeisessä vaiheessa 
tilannetta pohditaan tarkemmin syntyneiden kokemusten perusteella itse projektin 
toiminnallisen vaiheen jälkeen. (Vesterinen 2001, 55 - 56.) 
Projektiin sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta 
ja se koskee projektin parissa työskentelevien ihmisten lisäksi myös projektin  
sidosryhmiä. Itse projektiryhmän lisäksi erityisesti projektipäällikön, toimeen 
panevan organisaation johdon sekä käyttäjien sitouttaminen ovat tärkeitä. Sillä 
varmistetaan, että projekti saa käyttöön kaikki tarvittavat resurssit. Huono 
sitoutuminen näkyy aikataulujen venymisenä, huonolaatuisena työnä, 
informaation puuttumisena sekä epävarmuutena päämääristä. Projektiin ja sen 
tavoitteisiin hyvin sitoutuneet tekevät sen mitä heille kuuluu ja vähän enemmänkin. 
Sitoutumiseen liittyy myös motivaatio, sillä motivoitunut opiskelija sitoutuu 
projektityöskentelyyn helpommin ja täten oppii paremmin. (Vesterinen 2001,  
56 - 57.) 
Motivaatio projektioppimisessa ilmaisee yksilön halua ponnistella oppimis- tai  
kehittämistavoitteen suunnassa. Motivaatiosta puhuttaessa se jaetaan yleensä  
sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio liittyy toimintoihin, joihin 
opiskelija ryhtyy toiminnan itsensä vuoksi. Ulkoinen motivaatio viittaa toimintoihin, 
joihin opiskelija ryhtyy toiminnan seuraamuksien vuoksi tai saavuttaakseen jonkin 
ulkoisen palkkion tai välttyäkseen negatiiviselta seuraamukselta. Motivaatioon 
liittyen on tunnistettu useita yksilöllisiä tekijöitä kuten erilaiset suhtautumiset 
oppimiseen, yksilölliset suoriutumistarpeet, yksilölliset oppimis- ja suoritus-
tavoitteet sekä epäonnistumisesta aiheutuvat pelot. Oppimismotivaation kannalta 
on tärkeä tunnistaa opiskelijan minäkuvan heikkoudet ja ymmärtää, miten niitä 
heikkouksia kehittämällä voi luoda uusia vahvuuksia. (Vesterinen 2001, 57.) 
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Itseohjautuvuutta voi kuvata prosessina, jossa opiskelija ottaa vastuun 
oppimisestaan joko yksin tai yhdessä toisten kanssa. Vastuullisuus vaikuttaa 
opiskelijan työskentelyn säännöllisyyteen, omien aikataulujen laatimiseen ja 
tavoitteiden saavuttamiseen. Se tarkoittaa myös vastuuta omasta ajattelusta. Osa 
itseohjattua oppimista on kyky arvioida käytettävissä olevia resursseja. Tähän 
prosessiin kuuluu olennaisesti myös omien oppimistarpeiden pohdintaa sekä 
henkilökohtaisten oppimistavoitteiden muotoilu. Itseohjattu oppiminen ei suinkaan 
tarkoita oppimista yksin, parhaiten oppiminen tapahtuu erilaisten avustajien 
kanssa yhteistyössä. Tukea voi saada niin opettajilta kuin projektiryhmän muilta 
jäseniltä. (Vesterinen 2001, 58 - 59.) 
Projekteille on ominaista myös moniammatillinen tiimityö. Tiimityö on 
yhteistoiminnallista ryhmätyötä, jossa hyödynnetään jokaisen yksilön 
asiantuntijuutta. Yhteistyöosaaminen on yksi tärkeimmistä osaamisen alueista 
tulevaisuuden työntekijöillä, jonka takia sitä kannattaa painottaa jo 
koulutusvaiheessa. Tiimityöskentelyä voi kuvata kuin oppimista, joka perustuu 
dialogiin ja keskusteluihin, koska kriittiset ryhmäkeskustelut nostavat 
ajattelemisen tasoa. Kaikki tiimin jäsenet tarvitsevat toisia, joten tiimityöskentelylle 
on ominaista vahva keskinäinen riippuvuus. Ominaista on myös vuorovaikutteinen 
viestintä, joka viittaa siihen, että projektitehtävää kehitellään yhdessä neuvotelleen 
ja ideoiden. Tiimityössä on lisäksi tärkeä yksilöllinen vastuu, sillä kaikki jäsenet 
ovat vastuussa omasta oppimisestaan. Projektityöskentelyn kuluessa kehitetään 
myös sosiaalisia tiimitaitoja sekä arvioidaan ja kehitetään ryhmän toiminta 
yhteisten keskustelujen ja pohdintojen seurauksena. (Vesterinen 2001, 59 - 61.) 
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3  TAPAHTUMA PROJEKTINA 
Tapahtuma on eränlainen projekti tai ainakin voi sanoa, että tapahtumilla ja 
projekteilla on paljon yhteisiä piirteitä. Molemmat ovat luonteelta väliaikaisia, 
molemmilla on ainutlaatuinen tuotos, jonka on suunniteltu ja toteutettu ryhmässä 
sekä molemmat ovat tulosorientoituneita. Erovaisuuksiakin on, kuten se, että 
tapahtuma syntyy yhdessä tapahtuman kohderyhmän kanssa tai se, että jos 
loppua kohti huomataan valmisteluajan käyvään vähiksi, tapahtuma-ajankohta ei 
ole  
uudelleen neuvoteltavissa. Erovaisuudet eivät kuitenkaan ole hallitsevia ja 
yhtäläisyydet ovat merkitsevämpiä, joten on luonteva, että projektityön 
menetelmiä käytetään hyväksi myös tapahtumajärjestämisessä. 
Tapahtuman järjestämisessä sovelletaan projektityöskentelyä festivaalien, 
tapahtumien, konferenssien, ym. toteuttamiseen. Tapahtumajärjestäminen 
kokonaisuudessa edellyttää tapahtuman ympärille muodostunut positiivisen 
maineen hienouksien tutkimista, kohdeyleisön tunnistamista, tapahtumakonseptin 
suunnittelemista, logistista suunnittelua ja tekniikan koordinointia ja sitä kaikkea 
ennen tapahtuman virallista alkua. Paras tapa oppia järjestämään tapahtuma, on 
järjestää tapahtuma. Sitä sen takia, että kyseessä on kokemusperäinen prosessi, 
jossa tärkein osuus on tehtyjen virheiden tunnistamisessa sekä tapahtuman-
aikaisessa tilanteen hallinnassa. (Manepatil, U. 2013, 2.) 
3.1  Tapahtuman järjestämisen lähtökohdat 
Vallon ja Häyrisen mukaan tapahtuman järjestämisen pääkysymykset 
muodostavat tähden, kyseinen asetelma on esitetty seuraavan sivun kuvassa. 
Tähti koostuu kahdesta kolmiosta, jotka molemmat sisältävät kolme tärkeää 
kysymystä tapahtuman kannalta. Ensimmäisenä ovat strategiset kysymykset, eli: 
miksi, kenelle  ja mitä? Strategisiin kysymyksiin tulee tapahtuman järjestäjällä 
olla vastaus, jotta tapahtuman järjestäminen on kannattavaa. Näistä kolmesta 
useimmiten syntyy tapahtuman idea, jonka ympärille tapahtuma luodaan. Hyvä 
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idea ei ole aina helppo synnyttää, mutta hyvän idean ympärille asiat loksahtavat 
helposti kohdalleen. (Vallo & Häyrinen, 103 - 105.) 
Toista kysymyssarjaa kutsutaan operatiivisiksi kysymyksiksi. Niihin kuuluvat 
kysymykset: miten , millainen  ja kuka? Miten tapahtuma halutaan järjestää, jotta 
saadaan haluttu lopputulos? Miten halutut teemat ja idea saadaan läpinäkyviksi 
koko tapahtumassa? Miten -kysymys on kuvattu myös termillä tapahtumaprosessi. 
Siinä on kolme vaihetta: suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. 
Toinen kysymys eli ”Millainen?”, kertoo tapahtuman halutusta tavoitteesta, 
välitetystä ideasta ja muusta. Minkälainen on kohderyhmä ja mitä se konkreettinen 
kohderyhmä haluaa? Viimeinen kysymys on luultavasti tärkein, eli ”Kuka?” 
Tapahtuman järjestävällä taholla on suuri vastuu tapahtuman onnistumisesta. 
Koska  
tapahtuman organisaatio koostu useista henkilöistä kun myös eri osaamisaloista 
vaaditaan yleensä projektipäällikkö johtamaan järjestelyitä. (Vallo 106 - 107.) 
 
Kuva 2. Tapahtuman järjestämisen pääkysymykset (Vallo, 103 - 107) 
Operatiiviset kysymykset vaikuttavat tapahtuman toteuttamiseen ja niiden 
kysymysten vastauksista syntyy tapahtuman teema. Teeman tarkoituksena on olla  
rakentava voima kutsusta jälkimarkkinointiin saakka. Kuten alussa mainittiin, 
kaikki nämä kysymykset muodostavat kaksi kolmiota (strategiset ja operatiiviset) 
jotka puolestaan muodostavat tähden. Tähden jokaisen kulman tulee olla 
sopivassa tasapainossa, jotta tapahtumaa voidaan kutsua onnistuneeksi. Idean ja 












Onnistuneen tapahtuman yhteydessä puhutaan usein myös ROI:sta (Return Of 
Investment). Mikäli tapahtuman ROI on positiivinen, voidaan tapahtumaa pitää  
onnistuneena. ROI-käsite on paremminkin tuttu rahoituksen maailmasta, mutta 
käsitettä sovelletaan muihinkin aloihin, joista useimmiten sitä käytetään 
nimenomaan tapahtumajärjestämisessä. ROI järjestelmän ensimmäisiä kehittäjiä 
oli Donald Kirkpatrick, joka julkaisi neliportaisen version jo vuonna 1959. 
Loppuunsa järjestelmä hioutui 1980-luvulla, Jack Phillipsin lisätessä viidennen 
portaan ja tehdessä järjestelmästä käytännöllisemmän. Vaikka järjestelmää 
kutsutaan viisiportaiseksi, sisältää se todellisuudessa kuusi porrasta, sillä 
ensimmäistä porrasta eli Kohderyhmä kutsutaan nollaportaaksi. Järjestelmän 
pohjalta on perustettu Event ROI Institute (vuonna 2005), jotta yritykset voisivat 
parantaa järjestämiään tapahtumia. (Hamso.) 
Kuten sanottu, ROI-järjestelmässä tuloksia arvioidaan ja tavoitteita asetellaan  
yhteensä kuudella eri tasolla (Kuva 2). Tavoitteet asetellaan ensiksi viidennelle 
portaalle, joka on toivottu ROI eli järjestettävän tapahtuman tavoite tai tulos. Sen 
jälkeen tavoitteet määritellään tältä tasolta alaspäin alimpaan nollaportaan eli 
kohderyhmän tasoon saakka. Tulokset arvioidaan järjestelmässä päinvastaisessa 
suunnassa, aloitetaan alimmasta eli nollaportaasta (Kohderyhmä) ja lopetetaan 
ylimpään eli vitosportaaseen (ROI). (Hamso.) 
  









Itse ROI voidaan määritellä joko aineelliseksi tai aatteelliseksi riippuen 
järjestettävän tapahtuman luonteesta ja tavoitteista. Aineellisen ROI:n laskeminen 
on helppo ja käy peruskaavan mukaan, jossa tapahtumasta saadusta tulosta 
vähennetään tapahtuman järjestämisen kulut. Aatteellisen eli aineettoman 
tavoitteen arvioiminen on vaikea pelkästään tapahtuman tuloslaskelmaa seuraten, 
koska taloudellinen voitto sellaisenaan ei ole tärkein päämäärä. (Hamso.) 
Vaikutuksen taso määrittää tapahtuman päämäärän. Vaikutus on tapahtuman  
tulos eli se mitä tapahtuman osallistujien toivotaan tekevän eri tavalla 
tapahtumaan osallistumisen jälkeen, olkoot se siis muuttunut ostoskäyttäytyminen 
tai tehostunut työskentelymalli. Käyttäytymisen taso määrittelee sen, mitä 
osallistujien pitää tehdä (niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeen), jotta toivottu 
vaikutus saavutetaan. Oppimisen taso spesifioi sen kognitiivisen muutoksen eli 
uuden oppimisen, jota tarvitaan osallistujien käyttäytymisen muutokseen. Muutos 
käyttäytymisessä saattaa olla alitajuntainen, mutta sitä edeltää aina muutos 
omaksutuissa tiedoissa. Uuden oppimiseen vaikuttavat oppijan oman mielentilan 
lisäksi myös taustatekijät (istuinmukavuus, huonelämpötila, esitysten laatu, 
tekniset apuvälinet, etc), joten mukaan tulee tason tyytyväisyys ja 
oppimisympäristö tavoitteiden merkitys. (Hamso.) 
ROI-järjestelmä tapahtuman onnistumisen arvioinnissa on erittäin raha- ja 
tulospainotteinen järjestelmä, kyseessä kun on rahoitusmaailmasta peräisin oleva 
järjestelmä. Sen takia jää helposti vaikutelma rahallisen tuloksen tärkeydestä, 
kuinka ilman sitä tapahtumasta ei ole mitään hyötyä. Tuloksen tärkeydestä 
puhutaan etenkin ”osakkeenomistajien” kannalta. Hamson kuitenkin selittää 
”osakkeenomistajien” tarkoittavan tässä tapauksessa esimerkiksi tapahtumaan 
osallistujia, asiakkaita, järjestäjiä, puhujia, sponsoreita. Käytännössä kaikkia, jotka 
osallistuvat tapahtuman tekoon tai itse tapahtumaan ja kokevat tarpeelliseksi 
saada joitain hyötyä tapahtumasta. (Hamso.) 
Vaikka ROI-menetelmä on alun perin tarkoitettu mittaamaan tuloksia, on se 
luonnollisesti tullut osaksi tapahtumasuunnittelua, jotta saataisiin tapahtuman 
tulosten analysoinnista helpompaa ja luontevampaa. Pyramidin asteikkoja 
seuraamalla voi mitata, miten hyvin tapahtuman tavoitteet on saavutettu. 
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Vähintäänkin järjestelmän seuraaminen pakottaa määrittelemään tapahtuman 
tavoitteet useammasta näkökulmasta. (Hamso.) 
3.2  Tapahtuman alkuasetelma 
Tapahtumaorganisaatio tärkein tehtävä on luoda ainutlaatuinen kokemus 
tapahtuman kohderyhmälle käytössä olevien resurssien puitteessa. Siksi 
menestyksekkään tapahtuman järjestäminen vaatii monimutkaista aatteellisten ja 
taloudellisten näkökulmien yhteen sovittamista. (Williams 2012.) 
 
Kuva 4. Tapahtuman päämäärät (Williams 2012) 
Kuten tässä työssä monesti on jo mainittu, tapahtumia järjestetään, jotta voidaan 
saavuttaa ennalta määritellyt tapahtuman päätavoitteet. Niiden päätavoitteiden  
jalostaminen toiminnallisiksi tavoitteiksi vaatii yleensä tiettyjen ominaisuuksien 
hallintaa. Tavallisesti noina ominaisuuksinaan esitellään kustannukset, aika ja 
laatu. Tässä vaihtoehdossa pitää kuitenkin ottaa huomioon, että 
tapahtumajärjestämisessä niistä ominaisuuksista toinen eli aika ei useimmiten ole 
neuvoteltavissa. Edeltävää paremmin soveltuva viitekehys käsittää neljä 
elementtiä. Tämä soveltuvuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta, haluttavuudesta ja 











Soveltuvuus  kuvailee kaikkia niitä konkreettisia (tekniikka, sisusteet) ja 
abstrakteja (luvat, osaaminen) panoksia, jota tapahtuman järjestäminen vaatii. 
Koska tapahtumajärjestämiseen aina liittyvät myös taloudelliset pyrkimykset 
toteuttamiskelpoisuus  käsittää tapahtuman liiketoiminnallisen kannattavuuden 
ja kustannustehokkuuden arviointia. Tapahtumakonseptin on oltava haluttava  
niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kannalta ja tällä arvosteluperusteella 
arvioidaan ennen kaikkea kiinnostavuutta. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus on 
oppimisprosessi tapahtumaorganisaation lisäksi myös sidosryhmille. Uusien 
näkökulmien ja kokemusten valossa sidosryhmien odotukset  muuttuvat 
jatkuvasti. (Williams 2012.) 
Esitetty neljän elementin viitekehys auttaa niin tapahtuman suunnitteluvaiheessa 
kuin toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa se mahdollistaa päämäärien 
kääntämisen käytännön toiminnoiksi ja toteutusvaiheessa helpottaa 
ongelmanratkaisua. (Williams 2012.) 
Ongelmien noustaessa esiin itse tapahtuman aikana käytössä oleva selkeä ja 
etukäteen määritelty arviointiperuste auttaa tekemään päätöksiä objektiivisesti. 
Avainasemassa olevien sidosryhmien pitää sopia ennakkoon tärkeimmästä 
prioriteetista, olkoot se sitten soveltuvuus, toteuttamiskelpoisuus tai haluttavuus.  
Tapahtumapaikalla järjestäjien ensisijainen tehtävä ongelmia kohdatessa on 
määritellä niiden vakavuus ja tärkeysjärjestys. Jos ongelma on luonteelta 
sellainen, että se saattaa vaikuttaa suoraan tapahtuman toivottavan tulokseen, 
järjestäjien pitää pystyä päättämään miltä osa-aluilta siirtää resursseja 
ongelmanratkaisua varten siten, että prioriteetti ei vaarannu. (Williams 2012.) 
Silvers käsittelee tapahtuman suunnittelua kuin tapahtumajärjestämisen 
perusoperaatiota, joka koostuu seitsemästä osa-alueesta. Ilman mitään 
tärkeysjärjestystä esitettynä nämä osa-alueet ovat: teema, sisältö, viihde, 
toimintaympäristö, tuotanto, ohjelma ja ruokailu. Kyseisiä osa-alueita ei pitää 
missään nimessä käsitellä itsenäisinä tai toisistaan erillään olevina vaan toisiinsa 
liittyvinä ja keskenään riippuvaisina operaationa, johon koko tapahtumasuunnittelu 
perustuu. (Ali 2012.) 
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Teeman nousu tapahtumasuunnitteluun on tuonut mukaan dynaamisen ja 
innovatiivisen ulottuvuuden. Nykyisin teemalla on tärkeä rooli tapahtuman 
tuotannossa ja markkinoinnissa. Koska teema on yksi suunnittelun osa-alueista 
suunnittelun periaatteita voi soveltaa myös teeman kehittämiseen. Käytännössä 
se tarkoittaa, että teemaan vaikuttavat kaikki muutkin tapahtumasuunnittelun osa-
alueet, koska huomioon pitää ottaa tapahtuman koko (osallistujat, paikka), fokus 
(huomion ohjaaminen haluttuun suuntaan), ajoitukset (ohjelma), rakenne 
(kohokohdat) ja muoto (kokonaisuus). (Ali 2012.) 
3.3  Tapahtuman toiminnot 
Tapahtuman toiminnot voi jakaa aikamääritteen mukaan kolmeksi. Tärkeimmän 
osan muodostavat toiminnot joiden suoritusajankohta on ennen tapahtuma, koska 
niihin sisältyy kaikki valmistava työ tapahtuman mahdollistamiseksi. 
Tapahtumanaikaiset toimet varmistavat tapahtuman sujuvuuden ja toimivuuden. 
Viimeisenä tulevat toimet tapahtuman jälkeen. Tälle ennen-aikana-jälkeen 
rakenteelle on ominaista se, että näiden kolmen aikamääritteen toimia ei voi 
siirrellä keskenään. (Campell ym 2003, 44 - 64.) 
On kuitenkin tärkeä huomata, että tapahtuman järjestäminen ei ole ajallisesti eikä 
rakenteellisesti lineaarista. Tilanteesta riippuen monia tapahtumanjärjestämisen 
osa-alueita voi pitää lähes itsenäisinä kokonaisuuksina. Kunhan aikamääritteen 
mukaan jaotellut operaatiot suoritetaan niille määriteltynä ajankohtina, joko ennen, 
jälkeen tai tapahtuman aikana, aikamääritteen sisällä joustavuus on oleellista. 
(Campell ym 2003, 44 - 64.) 
3.3.1  Tapahtumaa edeltävät toimet 
Tapahtumien yksilöllisyys ja monimuotoisuus sekä kertaluontoisuus saattaa tehdä 
niistä isotöisen. Kyseessä ei ole pelkästään tapahtuma-aikainen työpanos vaan 
myös valmisteluun ja järjestelyyn vaadittava työmäärän paljous. Valmistelevien 
järjestelyjen ja hallinnoinnin osuus tapahtumissa on suurempi kuin yhdessäkään 
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toistuvasti toimitettavassa tuotteessa, jossa kehitysvaiheen jälkeen hallinnosta 
muodostuu valvova elin pääasiallisesti laadunvarmistus roolissa. 
Suunnitteluvaiheen merkityksen kasvu kertoo siitä, miten tärkeä rooli 
esivalmisteluilla on tapahtuman epävarmuustekijöiden neutralisoinnissa. (Shone 
& Parry 2004, 82 - 83.)   
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Tapahtumasuunnittelu on prosessi, jossa tapahtuman järjestelijät tarkastelevat 
tapahtumaa eri toteuttamistapojen ja parhaan mahdollisen toteutumistavan 
kannalta. Parhaiten koko prosessia ovat kuvailleet Shone & Parry (2004), heidän 
ehdottama tapahtumajärjestämisen prosessikuvauksen kaava on esitetty kuvassa 
5. 
Suunnitelma on periaatteessa ennalta määrätty toimintamalli, joka perustuu 
haluttuun päämäärään. Päämäärät täytyy käydä suunnittelun alussa hyvin läpi, 
jotta ne olisivat riittävän selkeät ja kaikkien tapahtuman kanssa tekemisissä 
olevien ymmärrettävissä. Yhteisymmärrys ja tavoitteiden selkeys aloitusvaiheessa 
auttavat koko suunnittelun prosessia kehittymään tarvittavaan suuntaan. (Shone 
& Parry 2004, 83 - 84.) 
Tapahtumasuunnittelu: yleisluontoinen hahmottelu 
Ensimmäiset konkreettiset kysymykset, johon järjestäjien pitää 
suunnitteluvaiheessa pystyä vastaamaan, ovat tapahtuman kokoluokka ja 
käytettävissä olevat resurssit. Kokoluokka tarkoittaa tässä yhteydessä niin 
odotettavien osallistujien määrää kuin tapahtuman ajallista kestoa. Resurssien 
alla puolestaan tarkoitetaan niin käytettävissä oleva budjettia, tapahtuman 
järjestämiseksi tarvittava henkilökunta kuin käytettävissä olevaa aikaa ennen 
virallisen tapahtuman alkua. (Campbell ym 2003, 6 - 14.) 
Suunnitteluun alkuvaiheisiin kuuluvat tapahtuman ajankohdan, tapahtumapaikan 
ja alustavan budjetin määritteleminen, ydintiimin muodostaminen sekä 
tapahtuman konseptin kehittäminen. Tapahtuman ajankohdan, tapahtumapaikan 
ja alustavan budjetin määritteleminen ovat keskenään riippuvuussuhteessa, 
vaikka tapahtumalle määriteltävällä ajankohdalla onkin enemmän merkitystä 
tapahtuman osallistujien, ja sitä myötä tapahtuman onnistumisen, kannalta. 
(Campbell ym 2003, 44 - 64.)  
Tapahtuman ajankohdan määritteleminen asettaa tapahtumajärjestämiselle 
ajalliset rajoitteet, ennen kaikkea päätösajankohdan. Usein ajankohdan 
määrittäminen tapahtuu ennen kuin ollaan selvillä muusta toteutuksesta tai 
budjetista. (Smart, 2010.)  
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Tapahtumapaikan valinnalla on vaikutusta siihen, miten paljon osallistujia 
tapahtumalla voi olla. Samaten, osallistujien tavoitemäärää vaikuttaa 
tapahtumapaikan valintaan (auditorio vs messukeskus). Lisäksi tapahtumapaikan 
valinnalla on vaikutusta koko tapahtuman ilmapiirin ja tunnelman rakentamisen 
kannalta. Yksinkertaisimpia huomioon otettavia seikkoja valinnan tekemisessä 
ovat esteettömyys ja eritoten kansainvälisten tapahtumien järjestämisessä 
logistiikka. (Campbell ym 2003, 46 - 48.) 
Alustavassa budjetoinnissa on tärkeä määritellä kulurakenne ja hinnoittelun  
perusteet. Määräävä on, täytyykö kattaa kaikki tapahtuman menot 
pääsylipputuloilla vai rahoitetaanko tapahtuma myös muulla tavalla. Hinnoittelun 
perusteiden suunnittelussa on hyvä verrata omaa tapahtumaa muihin tyyliltään 
samankaltaisiin tai lähellä oleviin tapahtumiin. (Campbell ym 2003, 55 - 56.) 
Tapahtuman järjestäminen on pohjimmiltaan tiimioperaatio, vaikka tiimi joka  
toteuttaa tapahtumaa voi olla merkittävästi eri, kuin tiimi joka tapahtuman 
suunnitteli ja valmisteli. Tapahtumien järjestämisessä tiimeille on ominaista, että 
suuriman osan ajasta tiimin koko on pieni, henkilömäärää kasvaa voimakkaasti 
tapahtuman ajaksi ja vähenee taas tapahtumajälkeisiä toimia varten. Täytyy myös 
ottaa huomioon, että tapahtumatiimiin saattaa kuulua henkilöitä oman 
organisaation ja valvonnan ulkopuolelta (esim. tapahtumapaikan oma 
henkilökunta). (Shone & Parry 2004, 195.) 
Tapahtuman konsepti muodostuu pääasiassa kahdesta sen kannalta 
oleellisimmasta asiasta: tarkoituksesta ja teemasta. Tapahtuman tarkoituksen eli 
päämäärän määritteleminen selventää sen, mitä tapahtuman järjestämisellä 
halutaan saavuttaa. Tapahtuman teeman tai teemojen valitseminen auttaa 
puolestaan rajamaan tapahtumassa käsiteltäviä aiheita sekä sitä kautta edistää ja 
helpottaa ohjelman suunnittelua. Valmiiksi määritellyt tapahtuman tarkoitus ja 
teema(t) auttavat myös myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa. (Campbell ym 
2003, 1 - 8.) 
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Tapahtumasuunnittelu: yksityiskohtaiset toteutukset 
Markkinointi, budjetointi, sponsorointi, aikataulutus, riskianalyysi ja 
varasuunnitelmat, sivutapahtumien suunnittelu, logistiikka niin tapahtumapaikalla 
kuin tapahtumapaikalle sekä inhimillisistä tarpeista huolehtiminen ovat yhdet 
esimerkkejä asioista, jotka vaativat yksityiskohtaisempaa suunnittelua sekä 
tarkempia valmisteluja. Tämä esitetty lista ei ole missään tapauksessa tyhjentävä 
ja sen sisältö on riippuvainen suunniteltavan tapahtuman laajuudesta sekä 
erikoispiirteistä.  
Esimerkiksi markkinointisuunnitelma voi tarpeesta ja tapahtumajärjestäjien 
organisaatiosta riippuen olla joko yleisluontoisempi tai hyvinkin yksityiskohtainen. 
(Campbell ym 2003, 65 - 88; Shone & Parry 2004, 83 - 94.) 
Tarvitaan huolellista markkinointisuunnittelua ja tehokkaita markkinointi-
toimenpiteitä tapahtuman menestyksen varmistamiseen. Kuten tapahtuman 
muiden osa-alueiden kanssa markkinointia varten on olemassa tietty rajallinen 
määrä rahoitusta, aikaa ja henkilökunta, joten resurssien tehokasta käyttöä pitää 
suunnitella huolellisesti. Tapahtumamarkkinointi on aina suoraan sidoksissa 
tapahtuman kohderyhmään ja sen tuntemiseen. Suurin ero syntyy 
kertaluontoisissa tapahtumissa, jossa joudutaan käyttämään enemmän resursseja 
tutkimukseen ja esivalmisteluihin, koska kohderyhmä on yleensä vieraampi sekä 
tapahtuman menestys kyseenalainen (konseptia ei ole aiemmin kokeiltu). (Shone 
& Parry 2004, 144 - 153.) 
Tärkein syy yksityiskohtaiseen budjetointiin on moninaiset sidosryhmät, jotka ovat 
kiinnostuneita siitä miten taloudellisia resursseja käytettiin tapahtuman 
toteutuksessa. Pienimuotoisten tapahtumien budjetin laatiminen voi olla pikainen 
toimitus, joka pääsääntöisesti perustuu järjestäjien kokemukseen ja 
arviointikykyyn. Mitä isommasta tapahtumasta kyse, sen tarkempi ja 
yksityiskohtaisempi pitää olla kyseisen tapahtuman budjetti. Tapahtuma-
järjestämisessä täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että kuten tapahtumaa 
järjestävän tiimin koko vaihtelee pitkin tapahtuman elinkaarta, niin samalla tavalla 
joustavuutta tarvitaan myös budjetissa. Pahimmassa tapauksessa liian jäykkää 
budjettia saatetaan syyttää luovuuden rajoittamisesta ja hyödyllisempien 
ratkaisujen löytämisen estämisestä. (Kitchin 2012.) 
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Sponsorointi on osa-alue, jossa alkajaisiksi pitää tehdä päätös sponsoroinnin  
soveltuvuudesta tapahtumaan. Kaikki tapahtumat eivät hyödy sponsoroinnista, 
joko tapahtuman luonteen tai päämäärien aatteellisen yhteensopimattomuuden 
takia. Sponsorihankintoja kannattaa suunnitella tarkasti kohderyhmien osalta.  
Tapahtumalla voi olla sponsoreita, joiden omat tavoitteet tapahtuman osalta 
eroavat toisistaan huomattavasti ja heidän kaikkien toiveita on pystyttävä 
toteuttamaan riittäviin määriin. (Campbell ym 2013, 62 - 64.) 
Aikataulutus on yksi hyödyllisimmistä suunnitteluvälineistä tapahtuma-
järjestämisessä. Alkaen suuripiirteisestä hahmotuksesta suunnittelun yleisessä 
vaiheessa lopettaen tapahtuman yksityiskohtaisen ohjelman järjestelemiseen 
aikataulutus toimii yhtenäisenä alustana, jonka avulla koko tapahtuman 
järjestämisen edistymistä voi seurata. (Scott, 2013.) 
Riskienhallinta ja varasuunnitelmien tekeminen ovat tärkeä osa mitä tahansa  
tapatumasuunnittelua. Parhaatkin järjestelyt kaatuvat helposti jonkin 
odottamattoman seikan takia, joten tapahtumajärjestäjien kannalta on oleellista 
käydä läpi erilaisia mahdollisia skenaarioita sekä pohtija valmiiksi niihin 
skenaarioihin soveltuvat reagointitavat. Riski ja mahdollisuudet riskien 
minimoimiseksi ovat suuret tapahtuman suunnitteluvaiheessa samalla kuin 
riskeerattava panos on pieni. Tämä suhde muuttuu nopeasti päinvastaiseksi itse 
tapahtuman ollessa käsillä. Mitä enemmän resursseja on käytetty tapahtuman 
järjestämiseen sen vähemmäksi käyvät mahdollisuudet riskien minimoimiseksi ja 
sitä suuremmaksi kasvaa mahdollisen riskin aiheuttaman vahingon vakavuus. 
Riskejä kartoittaessa täytyy myös muista, että kaikki riskit eivät johtuu 
toimintaympäristöstä, laitteistosta tai ihmisistä. Esimerkiksi tapahtumaan 
vaikuttavien erinaisten lakien ja määräysten tuntemus ja noudattaminen on myös 
yksi riskihallinnan elementeistä. (Raj, Walters & Rashid 2013, 177 - 179.) 
Suurin osa enemmän kuin päivän pituisista tapahtumista sisältävät myös 
sosiaalisen ulottuvuuden varsinaisen päätapahtuman lisäksi suunniteltavien 
sivutapahtumien muodossa. Campbellin (2003) mukaan yleisin ja tavanomaisin 
sivutapahtuma on päivällinen konferenssiosallistujille. On kuitenkin suositeltava 
miettiä useampia vaihtoehtoja erityisesti, jos päätapahtuma on joko useamman 
päivän kestävä tai osallistujamäärältään erittäin laaja. Mitä enemmän osallistujia 
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koko tapahtumaan osallistuu, sitä tärkeämpi on erilaisten pienempien 
sivutapahtumien rooli, jotta kaikille delegaateille löytyy niin aikataulullisesti, 
sisällöllisesti kuin henkilökohtaisten tavoitteiden osalta sopiva sosiaalinen 
tilaisuus. (Campbell ym 2003, 71- 73.) 
Suunnitteluvaiheessa tapahtuman logistiikka voi käsitellä monen 
suunnitteluprosessin osa-alueen yhteydessä. Järjestävän tahon täytyy löytää 
ratkaisu monille logistisille vaatimuksille, jota tuotteiden, välineistön ja ihmisten 
liikkuminen kohteiden välillä saa aikaiseksi. Sen lisäksi logistisia ratkaisuja 
saatetaan tarvita välineistön ja tarpeiston säilyttämisessä. Mitä isomman 
kokoluokan yrityksestä on kyse, sitä vaativammat ovat logistiset tehtävät, joten 
erikseen logistiikkasuunnitelman laatiminen on suotava. (Raj, ym 2013, 275 - 276.) 
Inhimillisistä tarpeista huolehtimisen alla tarkoitetaan niin tapahtumaosallistujien 
(kuin myös tapahtumajärjestäjien ja -tiimin) ruokailusta huolehtimista kuin sen 
varmistamista, että kosteita päällysvaatteita ei ole pakko pitää sylissä. 
Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa kaikenlaisen sellaisen mahdollistamista, joka 
vaikuttaa ihmisen fyysiseen mukavuuteen. Tapahtumissa ensimmäinen 
vaikutelma tilanteesta jättää merkitsevän jäljen. Samaten tapahtumissa pienetkin 
yksityiskohdat saavat korostetun huomioon, erityisesti jos ne antavat aihetta 
tuntea epämukavuutta. Joten sen varmistaminen, että saniteettitiloja on riittävästi, 
ilmanvaihto toimiva ja huomaamaton, ruokailu järjestetty mahdollisia ruoka-
ainerajoituksia huomioon ottaen, yms. on yhtä lailla tärkeä kuin tapahtuman 
ohjelma. Osallistujat eivät kiinnittää ohjelmaan sen ansaitsema huomiota, jos he 
eivät fyysisen epämukavuuden takia voi keskittyä. (Campbell ym 2013, 74 - 82.) 
3.3.2  Tapahtuman aikaiset toimet 
Riippumatta suunnitteluun käytettyjen voimavarojen laajuudesta ja laadusta  
tapahtuman johtaminen ja hallinta saattavat silti olla haastavia. Tapahtuman  
aikana joudutaan koordinoimaan monia hajanaisia ja jopa epätavallisia toimintoja, 
laitteistoja sekä palveluita. Tapahtuman johdon täytyy pysyä tehokkaana ja 
toimintakykyisenä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Perusteellisen suunnittelun 
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tärkeys näkyy siinä, että se vähentää mahdollisia variaatioita ja 
epävarmuustekijöitä tapahtuma-aikana sekä antaa tapahtuman johtajille 
mahdollisuuden keskittyä asioihin jotka vaativat välitöntä tai jatkuva huomiota. 
(Shone & Parry 2004, 208 - 209.) 
Tapahtumajärjestämiselle on ominaista, että jokainen tapaus on yksilöllinen eikä 
tuotantolinjan kaltaisia lähestymistapoja voi hyödyntää. Toimintoja, jotka takasivat 
yhden tapahtuman menestyksen, ei välttämättä pystyy toteuttamaan seuraavassa 
vaikka yhtäläisyyksiä löytyisikin. Rutiinimaista kertausta esiintyykin enemmän 
tuotannon tukirakenteissa (lähestymistavassa, organisaatiossa ja hallinnossa) 
kuin itse toteutuksessa tai toiminnoissa. Yksinkertaistettuna: samaa tilaus-
järjestelmä voi käyttää kaikissa tapahtumissa, mutta ajoitus, osallistujien ja 
tarvikkeiden määrä sekä vaatimukset ovat erilaisia ja yksilöllisiä. Nimenoman 
tapahtumien yksilöllisyys tuo mukaan sen, että niin järjestäjien kuin järjestelmien 
pitää olla joustavia. (Shone & Parry 2004, 208 - 209.) 
Vastaanotto eli rekisteröinti ja tekniikan toimivuus ovat tapahtumissa eniten 
osallistujien huomiota osakseen saavista toiminnoista. Rekisteröinti sen takia, että 
siinä tapahtuu osallistujien ensimmäinen kosketus tapahtumahenkilökunnan 
kanssa. Yleensä nimenoman vastaanottotilanteessa muodostuu tapahtumasta 
ensivaikutelma, joka antaa osviitta koko tapahtuman mielekkyydestä kunkin 
osallistujan kannalta. Käytännön ohjeina voi pitää, että vastaanottohenkilökunta 
on oltava riittävästi (yksi henkilö pystyy käsittelemään n. 40 osallistujan 
rekisteröinnin) ja vastaanottoalue on rakennettu orgaanisia kulkuvirtoja huomioon 
ottaen. (Campbell ym 2013, 91 - 95.) 
Tapahtumatekniikka on osa-alue, joka toimiessaan ei nouse erikseen tapahtuman 
osallistujien tietoisuuteen, mutta häiriintyessä tai epäkuntoisenaan aiheuttaa 
voimakkaita negatiivisia reaktioita. Tekniikkaan liittyy myös eniten helposti 
tunnistettavissa olevia riskejä, joten ennakkoon varasuunnitelmien kehittäminen 
erilaisia ongelmatilanteita varten auttaa nopeammin ratkaisemaan esille nousevia 
tilanteita tapahtuman aikana. Asiantuntevan teknisen henkilökunnan toimiessa 
suurin osa ongelmatilanteista syntyy väärästä tai väärin ymmärretystä 
kommunikaatiosta sekä epäselvistä odotuksista. Samaten ratkaisu suurimpaan 
osaan teknisistä ongelmista piilee riittävän nopeassa viestinnässä, jotta tilanteen 
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korjaaminen voitaisiin aloittaa. Sen takia tapahtumatekniikan esivalmisteluissa 
täytyy kiinnittää huomiota sinänsä myös ei-teknisiin osa-alueisiin kuten esimerkiksi 
teknisen henkilökunnan helppo tunnistettavuus ja erottuvuus. (Campbell ym 2013, 
96 - 98.) 
3.3.3  Tapahtuman jälkeiset toimet 
Itse tapahtuma on ohi kuin viimeinen vieras poistuu tapahtumapaikalta. Se ei 
kuitenkaan tarkoittaa, että tapahtumajärjestäminen loppuisi siihen. Tapahtuman 
päättämiseen liittyy monia elementtejä tapahtumapaikan purkamisestä ja 
siivouksesta aloittaen ja hallinnollisin tehtäviin lopettaen. (Shone & Parry 2004, 
215.)   
Kaikista ilmeisimmät tapahtumanjälkeiset toimet liittyvät tapahtumapaikan 
purkamiseen. Hyvä sääntö on aloittaa koolta pienistä esineistä ja siirtyä asteittain 
isokoisempiin (ts. ennen kuin itse näyttämön purkamisen voi aloittaa pitää siitä 
siirtää pois kaikki välineistö). Huomioon täytyy ottaa, että osaa purettavista tai pois 
vietävistä välineistöstä saattaa olla tarpeellisia itse purkauksessa (esim. 
siivousvälineet, sähkö, saniteettitilat ulkotapahtumissa). Lisäksi on muistettava, 
että pelkkä siivous ja purkaminen ei tarkoittaa vielä sitä, että paikka olisi 
luovutettavassa kunnossa. Ennen lopullista luovutusta tapahtumapaikka on 
palautettava siihen kuntoon, jossa se oli silloin, kun tapahtuman pystytys aloitettiin. 
(Shone & Parry 2004, 215 - 218.) 
Tapahtumajälkeisiin hallinnollisin toimiin kuuluvat mm. tilien tasaaminen 
kirjanpidossa, korvaukset henkilökunnalle ja vapaaehtoisille, laskujen 
maksaminen, raportointi sekä jälkimarkkinointi. Lähemmän tarkastelun arvoisia 
ovat nimenomaan jälkimarkkinointiin liittyvät toimenpiteet. Palautteen antaminen, 
palautteen keruu ja arviointi sekä itse tapahtuman onnistumisen arviointi ovat 
kaikki hallinnollisesti jälkimarkkinoinnin alle kuuluvia toimintoja. (Campbell ym 
2013, 99 - 105.) 
Arviointi niin tapahtuman toteutuksen onnistumisen kuin tapahtuman päämäärien 
osalta on tärkeä niin järjestelyorganisaatiolle kuin mahdollisille sidosryhmille.  
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Informaatiota, jonka pohjalta arviointia voi tehdä, kerätään monelta taholta. 
Tärkeimpänä palautteen antajana toimivat tietenkin tapahtuman osallistujat sekä  
tapahtumahenkilökunta. Unohtaa ei kuitenkaan kannata myös muita sidosryhmiä 
sponsoreista alkaen ja viranomaisiin lopettaen. Hyvän käsityksen erilaisista 
tiedonlähteistä, josta arviointia varten tietoa kannattaa kerätä, saa kuvasta 6 
seuraavalla sivulla. 
Kuva 6. Lähteet ja tiedonkeruu tapahtuman arviointia varten (Shone & Parry 2004, 
221) 
Tapahtuman aikana havaittujen virheiden reflektointi on osaa arviointiprosessia. 
Tärkein rooli sillä on tulevien tapahtumien kehittämisessä. Tieteenkin onnistumisia 
pitää huomiota yhtä lailla, mutta epäonnistumiset antavat yleensä parhaan 
lähtökohdan uusien ja entistä paremmin toimivien tapahtumakokonaisuuksien 

























4  CASE NORTHERN GAME SUMMIT 
Northern Game Summit on vuonna 2012 Kajaanin ammattikorkeakoululla alkunsa 
saanut kansainvälinen pelialan ammattilaistapahtuma ja konferenssi. Tapahtuman 
ajankohdaksi on valikoitunut lokakuun ensimmäinen torstai ja perjantai. 
Päätapahtumapaikkana on vuodesta 2013 alkaen toiminut elokuvateatteri Bio Rex 
Kajaani. 
4.1  Kehittämistehtävän kuvaus 
Tämän opinnäytetyön päätavoite on valmistella käsikirja Northern Game Summit 
-tapahtumaa järjestävän opiskelijatyöryhmän käyttöön. Käsikirjan on tilannut  
Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja innovaatiot koulutusyksikkö. 
Tarkoituksena on valmistella ohjeet jotka soveltuvat nimenomaan NGS-
tapahtuman toteutukseen. Käsikirjassa esiteltävien ohjeiden on oltava 
hyödynnettävissä suoraan ilman isoja muutoksia. 
Koska tehtävänä on luoda konkreettinen tuotos, käytimme opinnäytetyötä 
pohjustaessa konstruktiiviseen tutkimukseen soveltuvia metodeita. Kolmen 
vuoden aikana työn kirjoittajien hankkima omakohtaista kokemusta NGS-
tapahtuman järjestämisestä tarkasteltiin tapahtumajärjestämisen teorian pohjalta. 
Käytännön ja teorian yhdistelemisen tuloksena käsikirjassa on esitettynä jo 
hyväksi koettujen käytäntöjen rinnalla myös ehdotukset uudenlaisiin ratkaisuihin. 
(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 65 - 68.) 
Tapahtuman käsikirjan suunnittelussa on hyödynnetty tapahtuman suunnittelun 
prosessikaaviota Shone & Perry:a mukailleen. Kyseinen kaavio on esiteltynä  
tämän työn luvussa 3.3.1. Suurin erovaisuus on siinä, että Shone & Perry 
prosessikuvauksista poiketen tekniikan osa-alue tapahtumajärjestämisessä 
eroteltiin tuotannosta autonomiseksi osa-alueeksi. Syynä siihen on NGS-
tapahtumalle ominaiseksi muodostunut tuotantorakenne, jossa tapahtuma-
tekniikasta vastaava tiimi toimi lähes itsenäisesti niin esivalmistelujen aikana kuin 
myöhemminkin. NGS-tapahtuman prosessikaavio on esitelty kuvassa 7. 
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Kuva 7. NGS-tapahtuman prosessikuvaus 
Kehittämistehtävänä olevan käsikirjan suunnitteleminen ja toteutus seurasi 
konstruktiivisen tutkimuksen prosessia mukailleen (Ojasalo ym 2014, 67). 
Käsikirjassa olevien ratkaisuiden tuli olla tapahtuman kannalta tarkoituksen-
mukaisia. 
Uusien ehdotettujen ratkaisujen toimivuuden testaukseen työn tekijöiltä uupuu 
mahdollisuus. Käsikirjan tiedettiin olevan tarpeen, joten sen vaatimat 
kokonaisuudet suunniteltiin konseptitasolla ennen varsinaista täytäntöönpanoa. 
Päämäärä 
Yleisluontoisen suunnitelman hahmottelu  
Yksityiskohtainen suunnittelu 
Lopputoimet/perintö 
Toiminnan lopetus: arviointi, palaute ja tallentaminen 
 
Tapahtuman toteuttaminen 
Tapahtumanaikaiset toiminnot, valvonta ja toiminta 
Tapahtuman järjestäminen ja valmisteleminen 
Kehitystoimet, valmistelut ja aikarajat 
























Ideat ja ehdotukset: seulonta 
Seulonnan kriteerit 
Tapahtuman päämäärät ja yksityiskohtaiset tavoitteet  
Markkinoinnin toiminnot 









4.2  Tapahtuman tärkeimmät toiminnot  
Northern Game Summit -tapahtuman tärkeimpiin toimintoihin kuuluvat tuotanto, 
markkinointi, taloushallinto ja tekniikka. Näiden operaatioiden yhteisvaikutuksesta 
syntyy toimiva tapahtuma. Toimintoja käsitellään yleensä erillään, vaikka ne  
nivoutuvatkin yhteen saumattomasti. Mitä enemmän tapahtuman järjestäjän 
tiimissä on jäsenijä, sitä helpommin operaatiot pysyvät selkeänä ja kaikki toiminnot 
tulevat suoritetuksi yksityiskohtaisesti. Suuren järjestelijöiden määrän kyseessä 
ollessa on erittäin tärkeää, että on joku henkilö, joka nivoo yksittäiset toimet  
yhteen. 
Miksi toimintojen tunnistaminen on tärkeää? Toimintojen jaottelu pienempiin osiin 
helpottaa ihmismielen ajattelua ja järjestelmällisyyttä ja tällöin on helpompi 
selvittää onko jokin osio jäänyt huomioimatta. Pienempien tapahtumien kohdalla 
erityisesti kaikkien tarpeellisten operaatioiden erottelu voi tuntua täysin 
tarpeettomalta, koska operaatioita tehdään tiiviisti limittäin ja käytännön eroa 
asiaan ei tule. Kuitenkin pienimuotoisetkin operaatiot on hyvä merkitä ylös, jottei 
viime hetkellä huomata jonkin asian jääneen kokonaan tekemättä. 
4.3  Toimintojen soveltuvuudet opetukseen 
Operaatioiden sopivuutta tarkasteltaessa on huomioitava kurssin tavoitteena 
olevat asiat. Mitä kurssilla halutaan suorittaa ja voidaanko sitä suorittaa myös 
käytännön kautta. Operaatiot markkinointi ja taloushallinto kertovat periaatteessa 
jo nimellään soveltuvuudestaan oman alueensa kursseihin. Tulevaisuudessa 
perinteisesti teoreettisesti opiskelluista kursseista osan tai jopa kaikki 
opintopisteet voisi saada käytännön oppimisella ja tekemällä jotain konkreettista 
työtä. Vertailun helpottamiseksi emme tarkastele kuin liiketalouden sekä 
tietojenkäsittelyn tradenomien kurssitarjontaa. 
Tämä ei tarkoita sitä, ettei muiden alojen opetussuunnitelma ja kurssit ole 
soveltuvaisia operaatioihin. Esimerkiksi matkailun koulutusalalla on tapahtuman-
järjestämisen koulutusta. Yksi lisäsyy valintaamme tarkastella vain sekä 
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liiketalouden ja tietojenkäsittelyn tradenomien välisiä koulutuksia on se, että 
aikaisemmin tapahtuman järjestämisestä ovat olleet vastuussa näiden 
koulutusalojen opiskelijat. 
Sekä perinteisellä luokkahuoneessa opetuksella sekä käytännön oppimisella on 
puolensa. Esimerkiksi juridiikkaan pohjautuvat aineet olisivat hankalia, jos niissä 
paneuduttaisiin heti tai pian johdannon jälkeen käytäntöön ja tositoimiin. Samoin 
laskennallisissa aiheissa, kuten palkkahallinnossa ja kirjanpidossa aloitus ja 
opettelu on hyvä tehdä teoreettisella tasolla. Opastus tarvittavaan osa-alueeseen 
tietenkin tarvitaan kaikessa. Kuitenkin asioihin syventyminen ja asian osaamisen  
todistaminen oikeassa työympäristössä tulisi tuottaa näkyviä tuloksia myös 
opintojen edistymisessä. 
Tuotanto 
Tällä hetkellä NGS:n järjestäminen on tuonut opintopisteitä projektiopintoihin, 
mutta ei muihin opintoihin. Projektiopintoihin sopivia toimintoja kyseisen 
tapahtuman pohjalta on tietenkin tapahtumatuotanto. Tuotantoa ei käsitellä tällä 
hetkellä paljoa nykyisten kurssien ja opetuksen pohjalta. Tapahtumaa 
järjestettäessä törmää moniin käytännön asioihin ja oppii hyödyntämään opittuja 
asioita, sekä soveltamaan opittua tietoa uuden käytännön opettaman asian 
pohjalta. 
Monet opituista asioista liittyvät kuitenkin vahvasti ammattikorkeakoulussa 
opetettaviin opintoihin, että käytännön kokemusta tulisi voida käyttää hyväksi 
katsottaessa opintojen edistämistä. Tuotantoa sivutaan epäsuorasti useilla 
kursseilla, koska tuotanto koostuu useista pienistä palasista, jotka tulee vain oppia 
nitomaan yhteen. 
Projektitoiminta ja projektioppiminen ovatkin tietenkin tärkeimmät lähteet 
tapahtuman kautta oppimiselle, sillä kurssikuvauksen linja on muita kursseja 
vapaamuotoisempi ja antaa tilaa hyvin monenlaiselle toiminnalle. Suurin osa 
tuotannon piiristä kuuluukin projektitoiminnan piiriin, sillä ainakaan tällä hetkellä 
Kajaanin ammattikorkeakoulussa ei tarjota opetusta tapahtuma järjestämisen 
tuottamisesta. Hyvänä vaihtoehtona voisikin olla järjestää kursseja, joilla 
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käsitellään erilaisia tuotannon tapoja ja käytäntöjä pienistä yrityksen sisäisistä 
projekteista suuriin tapahtumiin ja lopputuotteen, kuten esityksen aikaan 
saamiseksi kuluttajille. 
Tuottaminen tuottamisena ei kuitenkaan ole eriytetty osa-alue, johon ei muita  
oppiaineita voi mitenkään hyödyntää. Tapahtuman tuottaja tarvitsee erilaisia 
taitoja pitääkseen langat käsissään koko tapahtuman ajan. Yksi tärkeimmistä 
taidoista on taito neuvotella asioista. Nykyisellään kokous- ja neuvottelutaitoja 
opetellaan omalla kurssilla. Tapahtuman järjestämisen aikaan tulee useita 
neuvotteluita mahdollisten puhujien ja sponsorien kanssa. Myös suuremmista 
pääsylippujen ostomääristä käydään yleensä neuvotteluita paljousalennusten 
aikaan saamiseen. Osasta kokouksista on tehtävä myös viralliset asiakirjat, jolloin 
myös kyseisiä asiakirjoja on pystyttävä kirjoittamaan luontevalla tavalla. Myös 
erilaisia muita asiakirjoja, kuten liikekirjeitä, voi mahdollisesti joutua tekemään. 
Hyvin useiden tapahtumien toivotaan tuottavan voittoa. NGS-tapahtuman 
tavoitteena on saada maksettua palkkaa työntekijöilleen ja varoja seuraavan 
vuoden kehityksen turvaamiseksi. Kuitenkin tämän turvaamiseksi tarvitaan 
tuntemusta liiketoiminnasta ja sen suunnitelmallisuudesta. Tähän kuuluu myös 
tuntemus yritystoiminnan hoitamisesta ja sen kehittämisestä. On tiedettävä, miten 
yritystä hoidetaan, sillä perustoiminnot tapahtuman järjestämisessä ovat hyvin 
samankaltaiset kuin yrityksen perustoiminnot. 
Tapahtuman pääkielenä pidetään englantia, sillä NGS on suunnattu 
kansainvälisille markkinoille ja kaikkien halutaan pystyvän nauttimaan kyseisestä 
tapahtumasta. Näin ollen on myös vain luonnollista, että englanninkielen käyttö 
liiketoiminnan termien, sekä keskustelun osalta kasvaa huomattavasti, ja näin 
ollen oppii myös käytännössä, mitä termejä kannattaa käyttää ja kuinka keskustelu 
etenee luontevasti myös toisella kielellä. 
Tuottamisen opiskeluun käytettävien kurssien opetusohjelmista löytyy 
neuvottelutaidon opiskelua, projektitoimintaa, yritystaitojen osaamista, 
englanninkielisen keskustelun taitoa sekä muita ihan perinteisessäkin 
liiketoiminnassa tarvittavia taitoja. 
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Markkinointi 
Kajaanin ammattikorkeakoulussa koulutetaan markkinoinnin ammattilaisia, joten 
markkinoinnin koulutuksen ja tapahtuman tarvitseman markkinoinnin voi 
periaatteessa sitoa hyvin yhteen. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuman 
markkinointi on parantunut ja se on saanut ajan kuluessa itsellensä hyvän 
maineen kiinnostavana tapahtumana. Jotta tapahtuma ei jäisi jumiin samaan 
muottiin vuodesta toiseen, on tapahtuman markkinoinninkin uudistuttava ja 
kohdistettava mainontaa yhä uusille osallistujaryhmille. 
Uusilla ihmisillä on uusia näkökulmia markkinoinnin edistämiseen ja mahdollisesti 
myös kykyä ajatella niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Koulutuksen ja kurssien 
tehtävänä onkin haastaa opiskelijat miettimään, kuinka markkinointia voisi 
muuttaa ja miten markkinoinnin avulla saa kuluttajan tulemaan mukaan 
tapahtumaan. 
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa paljon vaihtoehtoja markkinoinnin 
opetuksessa. Markkinointi vaatii harjoittelua ja taitoa, jotta se saadaan 
onnistumaan halutulla ja vaaditulla tavalla. Norhern Game Summit -tapahtuman 
markkinointi on haaste, jotta tavoitetaan kaikki toivotut osallistuja ryhmät. 
Tapahtuman kansainvälisyyden johdosta kaikki toivotut kohderyhmät eivät asu 
Suomessa tai vietä aikaansa Suomessa, joten he eivät todennäköisesti myöskään 
seuraa suomalaista pelialan mediaa tai mainontaa. Vuosien saatossa tapahtuman 
maine tietenkin kasvaa kutsuvieraiden kertoessa tapahtumasta omissa 
ympäristöissään, mutta vierailijoihin tulee päästä vaikuttamaan myös suoraan. 
Kansainvälisten mediakanavien kattavuudesta ja toiminnoista voisi olla olemassa 
opetusta. Opiskelijoita tulee haastaa pohtimaan kuinka pienestä tapahtumasta 
saadaan iso näkyvyys maailmanlaajuisesti. Opetuksen on tällöin kuitenkin 
tarjottava raamit mahdollisuuksista ja tiedossa olevista menetelmistä, sekä 
markkinointi alueen laajuudesta. 
Sosiaalinen media on ollut jo vuosia erittäin tärkeä markkinointikanava 
tapahtumalle. Koska sosiaalinen media on jatkuvasti muuttuva alue, sen 
opetuksen teoreettisen osuuden korvaaminen käytännöllä on mahdollisuuksin 
rajoissa. Ohjaus erilaisten sosiaalisten medioiden käyttämiseen ja niiden 
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mahdollisuuksiin on hyvä olla olemassa, mutta se vaatii myös opettajilta tietojen 
jatkuvaa päivittämistä. 
Markkinoinnin hallinta on vaativaa. Markkinoinnista halutaan tavallisesti tehdä niin 
laaja-alaista kuin mahdollista, mutta samalla sen on oltava kohdistettu 
mahdollisimman tarkasti, jotta markkinoinnin resurssit voidaan hyödyntää 
optimaalisesti. Markkinoinnin strategian laatiminen on vaativa toimenpide, mutta 
hallittavuuden kannalta oleellista. 
Tapahtuman aikeista on viestittävä erilaisiin medioihin ja yhteisöihin. Yleisin 
tällainen aihe on tiedottaminen. Tiedottamisen täytyy olla napakkaa, mutta samalla 
sen täytyy olla informatiivista tiedotteen vastaanottajalle. Riippuu tiedotteen 
koosta ja jakelukanavasta, kuinka laajasti siihen voi kirjoittaa. Sähköpostitse tai 
kirjeitse jaettava tiedote on yleensä sisällöltään erilainen kuin lehdistölle 
vapaaseen julkaisuun jaettava tiedote. 
Taloushallinto 
Taloushallinto, kuten markkinointi, on oma suuntautumisvaihtoehtonsa 
tradenomin koulutusohjelmassa. NGS-tapahtumassa, kuten muussakin liike-
toiminnassa, tarvitaan taloushallinnon taitoja. Tapahtumasta täytyy tehdä 
asiallinen kirjanpito, budjetti on pidettävä hallinnassa sekä muut viralliset asiakirjat 
on hoidettava tarvittavilla tavoilla. 
Taloushallinnon kurssien opetus on esimerkkipohjaista ja asioita harjoitellaan. 
Kuitenkin pääasiassa harjoiteltavat asiat ovat vain esimerkkejä ja niitä on hyvin 
usein yksinkertaistettu, jotta ratkaisu olisi helposti selkeä ja looginen. 
Esimerkeissä tietysti tositteet ovat kopioituna kaikki samaan, tai ovat vain 
listattuna tehtävän annossa. Se ei aina kohtaa käytäntöä, miten erimuotoisia 
tositteita onkaan ja kuinka ne todellisuudessa merkitään. 
Lisäksi on huomioitava harjoittelun ja opettelun mielekkyys. Todellinen tilanne  
tositteiden käsittelyssä antaa työlle ja oppimiselle tärkeyden tunteen. Tällöin 
voidaan puhua todellisesta ja hyödyllisestä oppimisesta ja opetuksesta. Samalla 
saataisiin esimerkki käytännön jatkuvuudesta ja asiakirjojen ja tositteiden 
33 
arkistoimisesta säännöllisesti, harjoitukset kun eivät yleensä ole mitenkään 
jatkuvia. 
Tapahtuman tärkeimpiä operaatioita on taloushallinto, sillä budjetointi ja kirjanpito 
ovat erittäin tärkeä osa mitä tahansa tapahtumaa ja muutakin toimintoa. 
Taloushallinto vastaa siis budjetoinnista ja mikä tärkeintä, budjetissa pysymisestä. 
Budjetoinnin osa-alueita käydään läpi erinäisillä kursseilla, mutta budjetoinnin 
kokonaiskuvaa ei anneta millään kurssilla. Budjetoinnin opettaminen on totta kai 
vaikeaa, koska valmiita raameja ei ole, vaan budjetti määräytyy sen mukaan, mihin 
budjettia tarvitaan. Tärkeintä budjetissa on budjetin ymmärtäminen ja tieto siitä, 
mihin rahalliset resurssit tullaan sijoittamaan. Tärkeää on myös ymmärtää kuinka 
varoja tulisi jakaa ja kuinka paljon rahaa mihinkin toimintoon keskimäärin menee. 
Budjetointi liittyy tietenkin erottamattomasti rahoitukseen, joten rahoituksen 
opetukseen olisi hyvä lisätä enemmän tietoa budjetoinnista sekä sen 
välttämättömyydestä. Tapahtuma tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden opetella 
budjetointia käytännössä. Yhtä tärkeää kuin budjetointi, on budjetissa pysymisen 
seuraaminen. On myös mahdollista, että budjettia joudutaan korjailemaan ajan 
kuluessa. Tapahtuman jälkeen tulee valmistella myös todella toteutunut budjetti. 
Toinen tärkeä taloushallinnon toiminto on tietenkin kirjanpito. KAMK:ssa 
opetetaan kirjanpitoa, mutta opetuksen olemassa olo ei ole näkynyt tapahtuman 
järjestämisessä ja jälkitoimissa, sillä sen kirjanpito teetetään tällä hetkellä 
tilitoimistolla. Tapahtuman kuukausittaiset tositteet eivät ole määrältään suuria, ja 
eivät tietenkään vastaa esimerkkitehtäviä pienten ja keskisuurten yritysten 
kirjanpidosta, mutta tositteet tulee kirjata kuukausittain ja näin ollen siinä on 
jatkuvuutta, jota esimerkkitehtäviin ei saada aikaan. 
Budjetoinnin ja rahoituksen kautta myös sponsorihankinnat liittyvät vahvasti  
taloushallintoon. Potentiaalisten sponsorien kanssa neuvotteluun tarvitaan 
tietenkin neuvottelutaitoja. Neuvottelutaidot lienevätkin tapahtumassa tarvittavista 
taidoista eräitä tärkeimmistä. Tärkeämpää sponsorien hankkimisessa on 
ymmärtää raha summien käyttötarkoitukset ja kuinka paljon tarvitaan, jotta kuluja 
saadaan katettua. Tästä osa kuuluu tietenkin budjetoinnin alle. Lisäksi on hyvä 
ymmärtää, kuinka konkreettisena palveluna tai tavarana saatu sponsorointi auttaa 
tapahtuman tarkoituksen muodostumista ja saadaanko fyysisten lahjoitusten 
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lisäksi tarpeeksi rahavarantoja, jotta kaikki tarvittavat toiminnot saadaan 
maksettua. 
Myynnin organisointi on tärkeä toimi. Kulujen kattamiseen eivät riitä pelkästään 
sponsoreilta saadut tulot, vaan tapahtumaa on myytävä vierailijoille. 
Ihanteellisessa tilanteessa tapahtuman kulut katettaisiin kokonaisuudessaan vain 
lipputulojen perusteella, mutta ainakin vielä toistaiseksi se ei ole ollut realistinen 
tavoite. Suuri osa tapahtuman kävijöistä on opiskelijoita, joiden käyttövarat ovat 
tunnetusti tiukoilla. Tästä syystä on todettu järkeväksi antaa hyvät opiskelija-
alennukset tapahtumaan saapuville opiskelijoille. On todettu, että jos opiskelijat 
pääsevät tapahtumassa luomaan itselleen kontakteja, joiden avulla he saavat 
työpaikan, he mahdollisesti tulevat myös tulevina vuosina tapahtuman vierailijoiksi 
täydellä hinnalla hyvien mielikuvien saattamana. Myynnillä tässä kontekstissa ei 
tarkoiteta markkinoiva myyntiä, vaan vastikkeellista myyntiä, joka on todellista ja 
todennettavissa. Myynnillä todennetaan, kuka on lunastanut sisäänpääsyn 
tapahtumaan. 
Tapahtuman järjestäminen on kuin yrityksen pyörittämistä. Kirjanpidollisilta 
osiltaan ne eivät eroa toisistaan ratkaisevasti, vaan niiden osa-alueet ovat 
samanlaisia. Tästä syystä taloushallinnon alaisuudessa opetettavista kursseista 
olisi mahdollista liittää käytännön harjoitteita suoraan tapahtumasta. Lisäksi 
tapahtuman jälkeisiä toimia voidaan havainnoida lopullisista lukemista, kuinka 
tapahtuma rahallisesta ja kannattavuuden näkökannalta ajatellusta kulmasta meni 
ja sen jälkeen raportoida nämä toiminnot seuraavalle tekijätiimille, kun se 
järjestäytyy. 
Tekniikka 
Tekniikan toiminnot sopivat varsin hyvin tietojenkäsittelyn tradenomien oppimisen 
tueksi. Tapahtuman vaatiman tekniikan määrän hallitseminen vaatii paljon 
opettelua ja koulutuksen tarjoamissa raameissa on erittäin haastavaa omaksua 
kaikki isommissa tapahtumissa vaadittavan tekniikan käsittely. Tietysti nämä 
taidot on opeteltavissa omalla ajallaan ja omaehtoisesti, mutta tällöin se vaatii 
huomattavaa harrastuneisuutta. 
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Tekniikassa on muitakin operaatioita, kuin vain tekninen osaaminen. Teknisiä 
operaatioita on useita omia pieniä operaatioitaan, jotka ovat kuitenkin tiiviisti kiinni 
toisissaan. Esimerkiksi äänen ja kuvan näkymiseen yleisölle tarvitaan erillisiä 
operaatioita, joiden on kuitenkin toimittava yhteen saumattomasti. 
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5  POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut valmistella käsikirja Northern Game 
Summit tapahtumalle ja samassa pohtia, miten kansainvälisen pelitapahtuman 
järjestämine soveltuu hyödynnettäväksi osana projektiopintoja Kajaanin 
ammattikorkeakoulun opetuksessa. Pohdintaa perustui ja tapahtumakäsikirja 
syntyi pitkälti tekijöiden henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta tapahtuman 
järjestämisestä vuosina 2013 - 2015. 
Henkilökohtaisen kokemuksen tueksi tutustuttiin työn alkuvaiheessa 
projektioppimisen käsitteeseen ja siihen miten projekteissa oppiminen teorian 
mukaan tapahtuu. Oma kokemusta reflektoiden oltiin samaa mieltä siitä, että 
eniten oli oppimisessa hyötyä vertaistuesta, jota sai työskennellessä osana tiimiä. 
Käytännön ongelmia ratkaistaessa laajeni oma näkemys mahdollisten ratkaisujen 
kirjosta, kun tiimin muut jäsenet toivat esille omia mielipideitä ja omaa kokemusta. 
Huomattiin myös se, että järjestelmällisellä seurannalla ja oppimistavoitteiden 
määrittelemisellä kokemuksesta oltaisi voitu hyötyä enemmän. 
Tähän mennessä NGS-tapahtuman järjestäminen on perustunut kausaalisuuteen, 
joten myös tapahtumajärjestämisen viitekehyksiin ja teoriaan oli aihetta paneutua 
tarkemmin. Kirjallisuuteen tutustuminen toi selkeyttä sekä perusteluja useaan 
käytännön kautta järkeviksi havaittuihin tapoihin hoitaa asioita. Erityisesti 
tapahtumasuunnittelun prosessi, joka esitettiin kuvassa 4, selvensi 
kokemusperäisiä havaintoja. Esimerkkinä siitä toimi esivalmistelujen hallinnollinen 
jakautuminen tuotantoon, taloushallintoon ja markkinointiin. NGS:n tapauksessa 
myös tapahtumatekniikan osa-alueesta muodostui hallinnollisesti itsenäinen 
kokonaisuus. 
Vaikka ensisilmäyksellä näyttäisi siltä, että NGS-operaatioiden liittäminen 
kursseihin on helppoa ja suotava, se ei sitä todellakaan aina ole. Esimerkkinä tästä 
on tapahtumassa vaadittava tekninen osaaminen. Vaikka Kajaanin 
ammattikorkeakoulussa on tietotekniikan liittyvä opetusta ja asia syvemmin 
pohtimatta myös tapahtumateknistä koulutusta esimerkiksi vapaavalintaisina 
opintoina voitaisiin tarjota, se ei ole tarkemmin ajateltuna järkevää. Osallistuminen 
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tapahtuman teknisen ratkaisuun toteutukseen antaa arvokasta kokemusta 
toimisesta osana tiimiä projektissa, jossa tavoitteet on selkeästi määritelty, mutta 
tie tavoitteiden toteutuksen on vapaavalinnainen ja aikaisempien vuosien 
kokemus antaa tietenkin oman osviitansa. 
Tapahtumajärjestämistä käsittelevässä kirjallisuudessa painotettiin jatkuvasti 
alalle luonteenomaista empiirisyyttä. Myös oma käsityksemme on, että kokemus 
on paras opettaja. Mielestämme suurin hyöty mitä NGS:n kaltaisen tapahtuman 
järjestämiseen osallistumisesta ammattikorkeakoulun opiskelija saa, on kokemus 
vastuunkantamisesta, itsenäisestä työskentelystä ja ongelmanratkaisuista 
vähäisillä resursseilla. Tarvitaan osaamista, joka liittyy suoraan Kamk:in 
tarjoamaan opetukseen, kuten rahoitussuunnitelman tai markkinointisuunnitelman 
tekeminen. Tarvitaan osaamista, joka vaatii usean aihepiirin yhdistämistä ja oman 
näkemyksen mukaan soveltamista, kuten esimerkiksi vastaanoton ja 
rekisteröinnin järjestäminen sekä ohjelmasuunnittelu.  
Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden määrittelemisellä ja oppilaitoksen 
henkilökunnan ohjauksella tapahtumajärjestämisen, eli tässä tapauksessa NGS:n, 
kokemuksesta saataisiin suurempi hyöty kuin pelkästään vapaehtoisena 
samankaltaisessa tilanteessa toimiessaan. Myös tapahtumaorganisaation 
laajentaminen auttaisi siihen, että toimintoja ja tehtäviä sekä sitä kautta osaamisen 
kartuttamista saa konkretisoitua. Jos toiminnoita saa pilkottua pienemmiksi 
osioksi, ne myös soveltuisivat paremmin opetukseen integroitavaksi, koska se 
tarkoittaisi selväpiirteisempiä kokonaisuuksia tietyllä konkreettisella tuloksella.  
Oman kokemuksen dokumentointi tapahtumien järjestämisaikana olisi voinut olla 
paremmin hallinnassa. Niin sanottua epävirallista dokumentointia, joissa olisi  
paneuduttu paremmin kaikkiin löydettyihin ratkaisuihin myös pieniin ongelmiin ja 
yleiseen käytäntöön on vähän. Esimerkiksi käsikirjaa työstäessä näistä 
muistiinpanoista olisi ollut suuri hyöty. Kuten pohdinnan toisessa kappaleessa on 
mainittu, oppiminen ja tiedonkeruu helpottuvat organisoidummalla suunnittelulla, 
sekä dokumentoinnilla. Tällä tarkoitamme dokumentoinnin tärkeyttä ja samalla 
organisoidun tiedonkeräämisen tarkoituksenmukaisuutta. Heikoin kohta tässä 
opinnäytetyössä oli ehdottomasti aikataulutus. Aikataulujen venymistä olisi voitu 
mahdollisesti välttää nimenomaan työn paremmalla organisoinnilla. 
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Tapahtumajärjestämisessä tapahtumakäsikirjalla yleensä tarkoitetaan 
dokumenttia tai dokumentteja, jonka avulla tapahtuman toteutusajaksi 
järjestelytiimiin mukaan tuleva henkilökunta pystyy seuraamaan heiltä 
vaadittavien tehtävien suorittamista. Tällaisen dokumentin tuottaminen jäi tästä 
työstä pois. Jatkossa tapahtumanaikaisen tiimiin käyttöön oman käsikirjan 
teettäminen olisi suotava, jotta myös tapahtumassa vähän aikaa työskentelevät 
tietäisivät mitä tapahtuma heiltä vaatii. Yhtenä jatkokehitysehdotuksenamme on 
myös konkreettisen markkinointisuunnitelman teettäminen tapahtuman 
markkinoinnin toimenpiteiden kehittämistä varten. Toisena 
jatkokehitysehdotuksenamme on yksityiskohtaisen ja tapahtuman 
erikoisominaisuudet huomioon ottavavan turvallisuussuunnitelman laatiminen. 
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1  TAPAHTUMAN KONSEPTI 
Tapahtuma on kaksipäiväinen ja sisältää konferenssin lisäksi Bonus Stage 
iltatapahtuman, johon on yhdistetty pienet messut sekä puhujille ja kutsuvieraille 
tarkoitetun yksityisen Star Dinner -lounastarjoilun. Vuodesta 2015 alkaen 
tapahtumaan on liitetty myös NGS Mixer ennakkotilaisuus tapahtuma edeltävänä 
iltana. 
Tapahtuman tärkeimpänä tavoitteena on verkostoituminen  pelialan 
pitkäaikaisten ammattilaisten ja alalla vasta aloittelevien tai sitä korkeakoulussa 
opiskelevien välissä. 
Tapahtumabrändin kantavana teemana ovat ystäväll inen  ja rento  ilmapiiri  
sekä henkilökohtainen mukavuus . 
Esitysten osalta on määräävinä ominaisuuksina informatiivisuus  ja 
ajankohtaisuus . 
Verkostoituminen on valikoitunut tapahtuman tärkeimmäksi tavoitteeksi, koska 
tapahtumassa saadut henkilökohtaiset kontaktit auttavat Kamk:in opiskelijoita 
helpommin saamaan harjoittelupaikkoja ja mahdollisesti jopa työpaikkoja 
valmistumisen jälkeen. Jotta verkostoituminen olisi aidosti mahdollista, 
tapahtuman pitää osallistujien määrän osalta olla sellainen, että kohtaaminen 
eritasoisten ihmisten välillä on todennäköistä. Tapahtuman brändirakennuksen 
teemat ovat mukana myös sen takia, että ne parhaiden tukevat päätavoitetta eli 
helpottavat verkostoitumista. 
Bio Rex Kajaani valikoitui vuonna 2013 päätapahtumapaikaksi kolmesta syystä. 
Ensimmäinen syy on se, että elokuvateatterin kolmeen saliin mahtuu istumaan 
464 osallistuja. Määrä on vielä sitä kokoluokka, että kahden päivän aikana on 
mahdollista jutella kaikkien haluamiensa osallistujien ja vieraiden kanssa. Erittäin 
kuin ottaa huomioon, että ideaalissa osallistujat jakautuisivat puoliksi alalle 
pyrkijöiden ja alalla jo toimivien välillä.  
Toinen syy valita tapahtumapaikaksi Bio Rex johtuu osallistujien henkilö-
kohtaisesta mukavuudesta. Elokuvateatterit ovat rakennettu siten, että kaikilla 
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katsojilla on selkeä näköalaa näyttöön ja istuimet soveltuvat pitkäaikaiseen 
istumiseen. Vaikka konferenssien ja seminaarien osallistuminen vaati usein 
tuntienpituista paikalla istumista, konferenssikeskusten istuimien suunnittelussa 
kyseinen asia on harvoin huomioitu. Huonolla tuolilla istumisesta johtuva fyysinen 
epämukavuus vaikuttaa kuitenkin suoraan osallistujan keskittymiskykyyn ja 
välillisesti koko tapahtuman mielekkyyteen. 
Kolmas syy tapahtumapaikan valinnalle on imagollinen. Realistinen vaihtoehto 
tapahtumapaikan valinnalle Kajaanissa oli Kaukametsän konferenssikeskus.  
Kapasiteetilta Kaukametsä on samaa luokka Bio Rexin kanssa, vaikka salien  
koko on vielä enemmän epäsuhtainen kuin Kajaanin elokuvateatterissa. Aputilat 
ovat konferenssin tarpeiden osalta jopa soveltuvammat ja lisäksi olisi suora  
yhteys viereiseen hotelliin. Mutta epämukavien tuolien ja epäkäytännöllisen 
näyttämörakenteen lisäksi Kaukametsä kantaa liiaksi konserttitalon tunnelma. Jos 
täytyy miettiä, missä pelintekijät tuntisivat olonsa mukavammaksi, niin 
mielestämme vastaus on, että ennemmin elokuvateatterissa kuin konserttisalissa. 
Elokuvateatterille ominaisen tunnelman lisäksi Bio Rexin etuna on uudempi 
esittelytekniikka ja alkuperäisten teatterin rakentajien suunnitelma toteuttaa 
rakennus nimenoman sellaisena, jotta siellä voidaan elokuvaesitysten lisäksi pitää 
myös konferensseja ja muuta vastaavanlaista toimintaa. 
Verkostoitumista tukeva ystävällinen ja rento ilmapiiri sekä Bio Rexin aputilojen 
pieni koko määräsivät myös tärkeimmän oheistapahtuman eli Bonus Stage 
konseptin. Bonus Stage ilta on tarkoitettu korvamaan näyttely- ja esittelyalueen  
uupumisen päätapahtumapaikalla ja yhdistää useamman päivän pituisten  
ammattilaistapahtumien tavanomaiset iltamenot messujen kanssa. 
Erikseen esille tuomat informatiivisuus ja ajankohtaisuus puheenaiheiden ja  
puhujien valitsemisessa johtuvat tapahtuman budjetin takia tehdystä 
periaatepäätöksestä, että puhujakorvauksia ei makseta. Ilmaiseksi esiintymään 
suostuvat useimmiten sortuvat kuitenkin ns mainos- tai markkinointipuheiden 
pitämiseen, joten tapahtumanjärjestäjien on erikseen kiinnitettävä huomiota 
siihen, että esitykset ovat laadulta sellaiset, että niin pitkäaikaiset ammattilaiset 
kuin vasta alalla aloittelevat saisivat jotain ajateltava. Kolmen vuoden kokemuksen 
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pohjalta helpoin tapa ansaita osallistujien kritiikkiä on päästää esiintyjät 
”mainostamaan”. 
Tapahtuman pääkieli on englanti. Sitä niin sen takia, että tavoitteena on 
kansainvälinen osallistujakunta kuin myös sen takia, että englanti on myös 
Suomen sisällä pelialan pääkielenä käytössä.  
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2  TAPAHTUMAN ORGANISAATIO 
NGS:n valmistelevan organisaation koko ja kokoonpano ovat muuttuneet 
jokaisena vuonna. Tämän luvun lopussa esittelemämme ehdotus organisaation 
vastuuhenkilöistä ja heidän vastuualueista on siis käytännössä testaamatta.  
Valmistelevan organisaation lisäksi tarvitaan suurempi määrä talkoolaisia 
hoitamaan tapahtumanaikaisia toimia tapahtumapaikoilla. Osaa talkootyönä 
tehtävistä toimista ovat perusluontoisia eivätkä tarvitse erikoisosaamista, osat 
taas vaativat onnistuakseen perehdyttämistä tai jopa käytännön harjoittelua ennen 
tapahtuma. 
Perehdyttämistä ja käytännön harjoittelua vaativat tehtävät liittyvät enimmäkseen 
konferenssin ja päätapahtumapaikan toimintoihin. Tekninen tiimi joka toteuttaa 
kuva- ja äänitekniset ratkaisut konferenssissa tarvitse perehdyttämisen lisäksi 
aikaa harjoitella vaihtamista erilaisten asetusten välillä sekä aikaa tottua teknisen 
välineistön asettamiin ehtoihin. Konesali- ja saliteknikoiden lisäksi teknisen tiimin 
kanssa tiiviissä yhteistyössä ovat saliemännät/isännät, joiden pääasiallinen 
tehtävä on kommunikointi heidän vastuusalin katsojakuntaan päin. Tehtävä vaatii 
perehdyttämistä, mutta ei kovin paljon erikseen harjoittelua. Rekisteröintitiimiin 
kuuluvien vastuulla on tapahtumapassien jako lippuja vastaan ja heidät olisi hyvä 
ottaa mukaan myös rekisteröinnin esivalmisteluihin. Kaikki nämä tehtävät ovat 
myös luonteelta sellaisia, että tapahtumaan osallistuminen on enemmän tai  
vähemmän estynyt. 
Edellisten lisäksi tarvitaan talkoolaisten työpanosta tapahtumapaikkojen 
pystyttämisessä ja purkamisessa. Tapahtuman vastuuhenkilöiden johdon ja 
valvonnan avulla suoritettavat tehtävät eivät vaatii erikoista perehdyttämistä. 
Tehtävät ovat myös luonteelta sellaisia, että eivät estä tapahtumaan 
osallistumista. 
Producer:  tapahtuman päätuottaja, joka on viime kädessä vastuussa koko 
tapahtumasta. Leveäperäisesti kuvattuna tuottajan tehtäviin 
kuuluvat järjestelytiimin kokoaminen ja hallinta, konseptin 
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kehittäminen ja määritteleminen, riskihallinta, budjetointi, neuvottelut 
tapahtuman eri sidosryhmien kanssa sekä yleinen edustaminen. 
Tuottajan  
tärkein rooli on järjestelytiimin vetäjänä, hänen johdolla kootaan 
tiimin erilaiset vastuualueet yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Associate Producer: tapahtuman apulaistuottaja, kyseistä positiota ei aiemmin ole 
NGS:n organisaation kuulunut. Ehdotamme, että apulaistuottajan 
vastuualueena on tapahtuman oheistapahtumien kuten Bonus 
Stage ja NGS Mixerin järjestäminen. Käytännössä se tarkoittaa 
myös sitä, että apulaistuottajalla pitäisi olla oma esivalmistelutiimi tai 
vähintäänkin yksi apulainen. 
Event Manager, Speakers: tapahtumajärjestäjä jonka vastuulla ovat 
puhujahankinnat. Tehtäviin kuuluu puhujien kanssa 
neuvotteleminen, heidän matkajärjestelyistä huolehtiminen ja 
tiedonvälitys puhujien suuntaan. Tapahtuman aikana toimii 
pääasiallisena yhteyshenkilönä puhujien suuntaan sekä vastaa 
heidän yleisestä mukavauudesta sekä logistiikasta. Myös 
mahdollisten tapahtumanjälkeisten puhujavieraille tarkoitettujen 
oheistapahtumien järjestäminen olisi tämän henkilö vastuulla. 
Event Manager, Partners: tapahtumajärjestäjä jonka vastuulla ovat 
sponsorihankinnat. Tehtäviin kuuluu mahdollisten sponsoreiden ja 
partnereiden kanssa neuvottelu ja sen valvontaa, että ennen 
tapahtuma annetut lupaukset toteutetaan tapahtuman aikana. 
Bonus Stage messupaikkojen myynti, joko erikseen tai osana 
sponsoripaketteja kuuluu myös tämän henkilön tehtäviin. 
Marketing Lead: markkinoinnin johtaja, jonka vastuulla on tapahtuman 
markkinointi ja tiedottaminen. Tehtäviin kuuluu SoMe hallinta ja 
lehdistön kansa yhteydenpito. Tapahtuman aikana on vastuussa 
Twitter Live Wall keskustelun tyylin ja asianmukaisuuden ylläpidosta 
(tuottaa uuttaa sisältöä, hillitsee kommenteilla asiattomia postituksia, 
välittää ajankohtaisinta tietoa). 
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Marketing Assistant: markkinoinnin johtajan apulainen, joka auttaa markkinoinnin 
johtajaa tehtävissä. On perillä kaikesta heille kuuluvista tehtävistä ja 
voi tarvittaessa korvata markkinoinnin johtajaa tämän estyessä. 
Web Wizard: tapahtuman kotisivujen ylläpitäjä. Tehtävänä on toteuttaa uusimman 
tiedon päivittäminen kotisivuille ja tapahtuman verkko-tunnuksen 
hallita sekä siihen liittyvien sähköpostien allokaatio. 
Sales Manager: myynnin johtaja, joka vastaa pääsylippujen myynnin ja 
rekisteröinnin järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu 
lipunmyyntivälityspalvelun toiminnan käyttöönotto ja seuranta, 
ryhmälippujen myynti sekä tapahtumanaikainen käteismyynti. 
Myynnin lisäksi tämä henkilö on vastuussa rekisteröinnin 
toteuttamisesta tapahtuman aikana, sekä tarvittavista edeltävistä 
toimista (esim. tapahtumapassien teettäminen ym.). 
Sales Assistant: myynnin johtajan apulainen, joka auttaa myynnin johtajaa 
tehtävissä sekä kykenee tarvittaessa toimimaan hänen sijaisenaan. 
Technical Manager: tekninen johtaja, jonka vastuulla on tapahtuman teknisen 
ratkaisun suunnittelu ja toteutus erityisesti päätapahtumapaikalla Bio 
Rexissä. Tehtäviin kuuluu tarvittavan teknisen välineistön vuokraus, 
teknisen tiimin kouluttaminen, tekninen riskihallinta, tekniikan set-up 
ja take-down valvonta, tapahtumanaikainen seuranta ja 
ongelmanratkaisu. Päätapahtuman lisäksi hänen asiantuntemusta 
voidaan tarvita oheistapahtumien teknisiä ratkaisuja suunnitellessa 
ja toteuttaessa. Teknisen johtajan tiimiin täytyy hänen lisäksi kuulua 
vähintään 2 konesaliteknikkoa ja vähintään 3 saliteknikkoa. 
Sound Engineer: ääniteknikko, jonka vastuulla on konferenssin äänitekninen 
suunnittelu, toteutus ja tapahtumanaikainen valvonta. Toimii 
tapahtuman aikana myös odotus- ja käytävätilassa soitettavan 
taustamusiikin DJ:nä. On suotava, että ääniteknikon tiimiin kuulu 
vähintään yksi apulainen. 
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Art Lead: graafinen johtaja, jonka vastuulla on tapahtuman yleinen graafinen  
ilme. Tehtäviin kuuluu valvoa kaikkien graafisten toteutusten 
keskinäistä yhteensopivuutta ja tarvittaessa tuottaa graafisia 
ratkaisuja tapahtumantuotannon käyttöön. Hänen johdon alle pitäisi 
kuulua myös puhujalahjoja piirtävään tiimin työskentelyn seuranta. 
Security Lead: turvallisuuspäällikkö, jonka tehtävänä on valmistella tapahtumalle 
turvallisuussuunnitelma ja huolehtia kaikista turvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä, kuten myös poliisille tehtävät ilmoitukset ja 
järjestyksenvalvonnan toteuttamien. Tapahtuman aikana toimii 
järjestyksenvalvojien esimiehenä. 
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3  TAPAHTUMAA EDELTÄVÄT TOIMET 
Tapahtuman järjestämine ja esivalmistelut seuraavan tapahtuman toteuttamiseksi 
olisi hyvä aloittaa heti edellisen tapahtuman päätyttyä. Käytännössä järjestelyillä 
aloitetaan yleensä tammi-/helmikuussa ja viimeistään toukokuun alusta tehtävät 
vaativat jo jokapäiväisiä toimia. 
Järjestelyissä on hyvä muistaa, että suurin osa Suomesta viettää kesälomaa 
heinäkuussa, samalla kuin suurin osa eurooppalaisista viettää kesälomaa 
elokuussa. Tapahtuman järjestelyjen kannalta se tarkoittaa sitä, että viestinnässä 
on katkoja tärkeiden sidosryhmien kanssa yhteensä parin kuukauden edestä 
kriittisen lähellä tapahtuman toteutusajankohta. Sen takia olisi suotava, että  
kuviot tärkeimpien yhteistyökumppanien kanssa ovat selvillä viimeistään 
toukokuussa. 
3.1  Turvallisuus, luvat ja ilmoitukset 
Yleisötapahtumien järjestäminen vaatii erikseen poliisilta haettavia lupia, paitsi jos 
tapahtumapaikalla on jo heidän oman toimintansa puolesta kyseiset luvat 
olemassa. Vaikka erikseen lupaa ei tarvitsekaan hakea, on NGS-tapahtuman 
järjestämisestä tehtävä kirjallinen ilmoitus Kajaanin poliisille. Järjestäjän on 
tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta  ennen tilaisuuden alkamista. 
Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla 
järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia 
tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden 
järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön 
edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. 
Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta. 
(https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta). 
Poliisin yleisötilaisuuden järjestämisen ilmoituksen yhteydessä täytyy olla valmiina 
myös turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman erilaisia malleja löytyy 
netistä useita, yhteistä kaikille on, että suunnitelmassa täytyy olla esitettynä 
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tapahtuman järjestäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot, tapahtuman aikataulu 
ja ohjelma, pelastautumissuunnitelma, riskikartoitukset ja -hallinta sekä 
toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. 
Yleisötapahtuman järjestämisestä tehtävän ilmoituksen lisäksi tarvitaan lupaa 
musiikinsoitolle ja esim. alkoholitarjoilulle. Jos Bonus Stage järjestetään tiloissa, 
joiden tarkoituksenomainen käyttö on yökerhona tai baarina, tiloissa saattaa olla 
valmiina luvat musiikinesityksille ja alkoholitarjoilulle. Club 96 on nimenomaan sen 
takia ollut mielekäs valinta Bonus Stage tapahtumapaikaksi, että kaiken tarvittavan 
lupineen päivineen on saanut valmiina pakettina. Bio Rexissä taas on lupaa 
musiikkiesitysten pitämiselle saleissa, mutta lupa ei kata elokuvateatterin käytäviä, 
alakertaa eikä muita aputiloja. Eli taustamusiikin soittamiselle täytyy hankkia 
erikseen lupa tilaisuuden ajaksi. Esityslupa musiikkiesityksille hankitaan kahdelta 
eri yhdistykseltä, toinen niistä on Gramex ja toinen Teosto. Jos järjestävällä 
organisaatiolla (esim. Kamk) on jo sopimus edellä mainittujen yhdistysten kanssa, 
pitää tapahtumassa taustamusiikkina soitetut kappaleet ilmoittaa viimeistään kaksi 
viikkoa tapahtuman päättymisen jälkeen Gramexiin ja Teostoon. 
Tilapäinen alkoholin anniskelulupa tilaisuuksiin ja tapahtumiin haetaan 
Aluehallintovirastosta. Lupaan pätevät samanlaiset vaatimukset henkilökunnan 
osaamisesta ja anniskelupaikkana toimivasta tilasta kuin toistaiseksikin 
myönnettäville lupille. Siitä syystä tähän mennessä tapahtumaorganisaatio on 
suosinut alkoholitarjoilun ostamista alihankintana. 
Esteettömyys on yksi asia turvallisuusasioita pohtiessa ja suunnitellessa. 
Tapahtuman suhteellisen pieni osallistujamäärä antaa mahdollisuuden keskittyä 
jokaiseen liikuntarajoitteiseen tapahtumavieraan tarpeisiin henkilökohtaisesti, 
mutta esteettömyyden kannalta tapahtuman henkilölogistiikan tarkastelu on silti 
suotava. Vähintään voidaan määritellä alueet, johon liikuntarajoitteisten 
henkilöiden pääsy on osaksi tai kokonaan estynyt. 
Vakuutuksista tarvitaan tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus ja tapahtuman 
järjestelyorganisaation (talkoolaiset) tapaturmavakuutus. Vakuutukset kannattaa 
aina kilpailuttaa paitsi jos järjestävällä organisaatiolla on omat sopimukset jonkun 
tietyn vakuutusyhtiön kanssa. 
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3.2  Konferenssi 
Kaksipäiväinen konferenssi on NGS:n päätapahtuma. 
Tapahtumapaikkana on elokuvateatteri Bio Rex Kajaani, osoitteessa Kauppakatu 
37. Tilavuokrasta sovitan paikallisen teatteripäällikön kanssa. Varaus kannattaa 
tehdä tapahtumapäivien lisäksi näin, että koko tapahtumaviikko on suotava 
mahdollisuuden mukaan varata teknisten ratkaisujen pystyttämiselle silloin, kun 
teatterissa ei ole käynnissä elokuvanäytöksiä. 
Tähän mennessä myös videokameran vuokraus ykkössalin videokuvan 
kaappaamista varten on ollut sisällettynä Bio Rexin vuokraan. Ratkaisun on Bio 
Rex ostanut Black Lion:ilta. 
3.2.1  Ohjelmasuunnittelu 
Ohjelmassa on tähän mennessä otettu huomioon, että peliala sisältää monenlaista 
erilaista osaamista. Ohjelma saleihin on suunniteltu kohderyhmän mukaan. 
Erilaisiksi kohderyhmiksi ovat laskettu ohjelmoijat, peligraafikot, pelisuunnittelijat 
sekä tuottajat ja muut peliliiketoimintaan keskittyvät ammattilaiset. 
Aikataulutuksellisesti ohjelma on hyvä suunnitella tiiviiksi, mutta siihen on 
kuitenkin laskettava joustovaraa niin teknisten kuin inhimillisten ongelmien varalle,  
ongelmat kun syntyvät yleensä juuri silloin kun ei pitäisi. Osa tauoista on siis 
kirjoitettava sisään aikataulutukseen, jotta niitä myös osataan noudattaa. Lisäksi 
tauot mahdollistavat vierailijoiden siirtymisen salista toiseen häiritsemättä esitystä 
ja myös puhujat voivat rauhassa asettua paikalleen esitystä ennen ja esityksen 
jälkeen.  
Esitykset on myös teeman kannalta hyvä aikatauluttaa, jotta vierailijat voivat saada 
mahdollisimman laajan kattauksen siitä mitä he haluavat kuulla. Teemoitusta 
voidaan harjoittaa saleittain, esimerkiksi käytännön asiat salissa yksi, teoreettisen 
asiat salissa kaksi ja kokeelliset asiat salissa kolme.   
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Aikataulutusta kannattaa myös miettiä siltä kannalta, mitkä asiat vierailijoita 
kiinnostavat. Sitä kaikkein kiinnostavinta puhujaa ei kannata laittaa heti alkuun, 
sillä jos kaikki lyödään peliin heti alussa, voi yleisökato tapahtuman loppua kohden 
olla suurikin. Yleisökato on ikävää paitsi järjestäjälle, myös puhujille, joista osa 
ovat tulleet tänne pitkän matkan päästä. 
Ohjelman aikataulutuksen lisäksi tulee harkita tarkasti ohjelman sisältö. 
Konkreettisten esitysten sisällöt päättävät tietysti itse puhujat tai heidän 
edustamansa yhteisö. Mutta jokin kantava teema kannattaa aiheissa silti olla. 
Tietynlaisen teeman ympärille on myös helppo lähteä etsimään puhujia, joiden 
puheenvuorot tukisivat toisiaan kaikessa erilaisuudessaankin.  
3.2.2  Puhujahankinnat 
Jotta varmistuneista puhujista on hyötyä myös sponsorihankinnoissa, tulee  
puhujahankintoja pohtia varsin varhain. Monien haluttujen ja suosittujen puhujien 
aikataulut ovat hyvin usein täyteen varattuja jo kuukausia ja jopa enemmän kuin 
vuoden etukäteen. Heidän mukaan pyytämisensä lyhyellä aikataululla on 
mahdollista, mutta silloin täytyy varautua siihen, että he saattavat silti tehdä 
muutoksia suunnitelmiinsa, vaikka he olisivatkin kiinnostuneita tulemaan 
tapahtumaan. Tämä pätee itseasiassa kaikkiin puhujiin, joskus henkilökohtainen 
elämä voi pakottaa heitä perumaan esiintymisen tosi lyhyelläkin varoitusajalla. 
Tältä riskiltä pystyy jonkun verran suojautumaan sopimalla paikallisten toimijoiden 
kanssa varaesiintyjistä. 
Tapahtuman tarjoamaan asiasisällön tulee olla mahdollisimman 
tarkoituksenmukaista. Jos tapahtumaan on valittu erityinen teema, on helpompi 
valita teeman mukaisia puhujia ja yrittää saada heitä mukaan. Edellä mainittu 
tietysti mahdollisuuksien mukaisesti. Jos on tarkoitusta saada mahdollisimman 
laaja kattaus pelien tekemisen vaiheista, on varmistettava, ettei samasta aiheesta 
ole tulossa puhumaan kaksi eri puhujaa. Edellinen lause voi vaikuttaa itsestään 
selvyydeltä, mutta se voi tapahtua helposti, mikäli puhujien ehdotuksia esitysten 
aiheista ei järjestelmällisesti seurata. 
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Myös tapahtumaan tulevilta vierailijoilta voidaan kysyä, keitä he haluaisivat kuulla 
tapahtumassa. Heidän toiveensa kannattaa ottaa huomioon mahdollisuuksien 
rajoissa. Vierailijoiden toiveiden kuuleminen ja vuorovaikutus heidän kanssaan 
ovat tärkeitä.  
Puhujahankintoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon sekin, että sponsorit 
hyvin usein haluavat saada esiintymismahdollisuuden tapahtumassa. Tällöin on 
pohdittava ovatko tarjottavat esiintyjät ja ehdotetut aihepiirit tapahtuman edun 
mukaista ja teemaan sopivaa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että erityisesti  
lähempänä tapahtuma-aikaa kun suurin osa puhujista on jo varmistettuja 
sponsoroinnin kokoluokkaa saattaa vaikuttaa siihen, voidaanko sponsorin 
ehdottama puhujaa hyväksyä. Joskus sponsorin ehdottaman puhujan 
sisällyttäminen ohjelmaan ei näin myöhään ole enää mahdollista, mutta joskus 
joudutaan tekemään muutoksia ohjelmaan siinä määrin miten pystytään, jotta 
hyvätasoinen sponsoriyritys saadaan tapahtuman mukaan. Ohjelmasta vastuussa 
olevan henkilön täytyy kuitenkin pyrkiä varmistamaan, että saatua esitysaikaa ei 
käytetä pelkästään mainospuheen pitämiseen, vaan esityksellä on oltava 
teeman/teemojen kanssa yhteensopivia kiinnekohtia tai muuten soveltua sille 
paikalle, joka esiintyjälle annettiin. 
Kaikkien esiintyjien kanssa on ajoissa sovittava heidän esityksen aihepiiristä. 
Puheen tarkka otsikkokin olisi hyvä saada riittävän ajoissa, jotta sitä pystyisi  
tapahtuman markkinoinnissa hyödyntämään. Jos on toiveita tietynlaisesta 
esityksen aiheesta, niin siitä kannatta mainita jo ensimmäistä kontaktia ottaessa. 
Esiintyjiä on suotava informoida myös toisten puhujien esitysten aiheista, erittäin 
jos niiden teemat ja ajatukset saattavat mahdollisesti vaikuttaa kyseisen esiintyjän 
puheeseen. 
Vuodesta toiseen ei myöskään kannata kierrättää samoja puhujia, mikäli heidän 
puheidensa aihealueet eivät muutu merkittävästi. Jos esityksen aihe on sellainen, 
että se ei kertoa asiasta uusia näkökumia, puhe ei ole kuulijoiden kannalta 
kiinnostava. Muutenkin on tärkeä, että tapahtumat pystyvät uudistamaan ja 
päivittämään itseään jatkuvasti, jotta niiden kiinnostavuus säilyisi vuodesta 
toiseen. Se ei tietenkään tarkoittaa, että kerran jo esiintymässä olleit puhujia ei 
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saisi pyytää tapahtumaan uudestaan. Täytyy vaan muistaa esitysten aiheiden 
ajankohtaisuus.  
Tapahtuman periaate on, että puhujille esiintymispalkkioita ei makseta. Heidän 
matka- ja majoituskustannukset sen sijaan korvataan. Kaikille Kajaanissa hieman 
pidempään viipyville esiintyjille pyritään myös mahdollisuuksien mukaan 
esittelemään aluetta ja järjestämään lyhyitä kiertoajeluja sekä muuten pitämään 
huolta heidän viihtyvyydestä tapahtumanjärjestäjien kustannuksella.  
3.2.3  Matkavaraukset 
 
Puhujien matkajärjestelyjen hoitamisessa on ollut kaksi erilaista käytäntöä 
riippuen siitä kuka kyseisen puhujan matkakulut viime kädessä maksaa. Puhujan 
matkakulut maksaa ja matkajärjestelyt hoitaa hänen työnantaja siinä tapauksessa, 
kun kyseiset matkakulut ovat osa sponsorisuoritusta. Tämä vaihtoehto on  
tapahtuman budjetin kannalta edullinen, mutta järjestelyjen kannalta 
ongelmallinen. Koska tapahtuman järjestäjillä uupuu suora kontrolli puhujan 
matkajärjestelyihin voi käydä näin, että puhujan saapuminen/osallistuminen 
tapahtumaan selviä pahimmassa tapauksessa vasta hänen esiintymispäivänä. 
Eniten viime hetken muutoksia ja muista kuin force majeure -tilanteesta johtuvia 
ongelmia puhujien saapumisen kanssa on tullut nimen oman tämän kategorian 
puhujien kanssa. 
Toinen vaihtoehto on, että puhujan matkakulut kantaa tapahtumaorganisaatio. 
Siinä tapauksessa matkajärjestelyt kannattaa ostaa alihankintana 
matkatoimistolta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa matkavaraukset pystytään 
tekemään, sitä edullisempia ne ovat, mutta myös mahdollisuus myöhemmin 
tehtäviin muutoksiin on suuri. Sen takia kaikissa lentolipuissa pitää olla 
muutosmahdollisuus ja matkareittisuunnittelua ammatikseen tekevien tietotaidon 
hyväksi käyttäminen on suotava. 
Tähän mennessä olemme suosineet myös sitä, että mahdollisuuden mukaan 
mahdollisimman moni muualta kuin Suomesta matkustava puhuja saapuisi 
paikkakunnalle jo tapahtuma edeltävänä iltana eli keskiviikkona. Amerikasta ja  
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Aasiasta saapuvien kohdalla suositeltava saapumispäivä on tiistai, jotta he 
voisivat jonkun verran palautua aikaerosta ennen oma esiintymistä. Sen lisäksi, 
että aikaisempi saapuminen antaa tapahtumanjärjestäjille enemmän pelivaraa 
mahdollisten ongelmien sattuessa, myös paikallisten pelistudioiden ja 
ammattikorkeakoulun pelialan opiskelijoiden kannalta on edullista, jos aikaa 
vierailijoiden kanssa kommunikoimiseksi on pitempi. 
3.3  Osatapahtumat 
Konferenssia täydentämään on kehitetty useampia sivu- tai osatapahtumia, jotka 
ovat nykyisin enemmän tai vähemmän vakiintuneita. Osatapahtumat luovat 
konferenssin ympärille sosiaalisen vähemmän muodollisen kehyksen. 
Osatapahtumien tehtävänä on tarjota tilaisuus konferenssivieraiden keskinäiseen 
seurusteluun ja kommunikaatioon.  
3.3.1  NGS Mixer 
NGS Mixer on osa-tapahtumista uusin ja konsepti vielä viimeistelemättä. 
Päätavoitteena on tähän mennessä toiminut ajatus pelialan ja elokuva-alan 
ammattilaisten kohtaamispaikasta. Pelit ja elokuvat ovat molemmat vahvasti 
visuaalisia ja digitaaliseen osaamiseen perustuvia aloja, jonka välissä on 
huomattava synergia. Lisäksi Kajaanissa on panostettu viime vuosina vahvasti 
elokuva-alan kehittämiseen. Kainuuta ja Pohjois-Suomea markkinoidaan 
aggressiivisesti mahdollisena kuvauspaikkana ja monet kansainväliset elokuvat 
ovat tänne kuvamaan tulleetkin. Lisäksi NGS-organisaatiolla on tähän mennessä 
olleet erinomaiset suhteet paikallisin elokuva-alan vaikuttajin. 
3.3.2  Bonus Stage 
Bonus Stage -nimen alla tunnettu after party -kaltainen iltatilaisuus kaikille 
konferenssiosallistujille on verkostoitumis- ja rentoutumistapahtuma ensimmäisen 
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konferenssipäivän iltana. Tapahtumasta tekee erikoisen asetelma, jossa 
perinteiseen illanviettoon ovat yhdistettynä pienikokoiset messut. Ideana on, että 
peliyhtiöt pystyvät tällä tavalla rennossa ilmapiirissä rekrytoimaan lupaavia 
opiskelijoita sekä esittelemään tuotoksiaan ja ideoitaan. 
Suurin ongelma tällaisen iltatapahtuman järjestämiseen on sopivien tilojen 
löytäminen mahdollisimman läheltä konferenssin pitopaikkaa. Kokemuksemme  
mukaan on suotava, että tila on yksikerroksinen, jotta jakautumista eri osastoille 
ei synny. Lisäksi sen on oltava tarpeeksi isokokoinen, jotta kaikki mahtuvat 
samaan aikaan tapahtumapaikalle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
Kajaanissa valinta keskittyy lähinnä yökerhoihin, koska vain niissä yhdistyvät 
tapahtuman kannalta oleelliset kriteerit kuten sijainti, koko ja aputilat (WC, narikka, 
baari ja keittiö). Joka vuosi on yritetty keksiä myös muita vaihtoehtoja, mutta tähän 
mennessä Club 96° on parhaiten vastannut tarkoitusperä. Järjestäjien kannalta on 
myös hyödyllistä se, että yökerholla tapahtumapaikkana on jo olemassa kaikki 
tarvittavat viranomaisluvat (alkoholilupa, yleisötilaisuuden järjestämisen lupa), 
tekniikka ja ammattitaitoinen henkilökunta tämän kaltaisen tilaisuuden 
järjestämiseksi. Täytyy myös muistaa, että iltatilaisuuden vaatimien tilojen varaus 
kannattaa hoitaa ajoissa. 
Iltatilaisuuden järjestäminen pitää budjetoida huolellisesti, sama pätee myös 
muihin oheistapahtumiin. Konferenssin ohella eniten resursseja kuluu Bonus 
Stage järjestämiselle. Täytyy löytää tilat, päättää ja tilata tarjoilut, varmistaa 
tilaisuuden turvallisuus ja viihtyvyys, houkutella mukaan yritykset messupuolelle  
sekä hankkia yhteistyökumppanit korvamaan siitä kaikesta johtuvia kuluja.  
Bonus Stage -tapahtuman isännöinnin etuoikeus on kuulunut tähän mennessä 
oululaiselle Fingersoft peliyhtiölle.  
Iltatapahtuman tilojen koristelun tarpeellisuutta voi pohtia erikseen. Järjestävän 
tiimin tehtävien organisoinnin kannalta on järkevä, jos osatapahtumalle valitaan 
oma vastuuhenkilö ja tiimi hänen avuksi. Enimmäkseen tiimin tehtävänä on 
huonekalujen siirtäminen ja messupaikkojen pystyttäminen sekä purkaminen. Itse 
vastuuhenkilön rooli on kuitenkin laajempi, kuten sopia tarvittavista alihankinnoista 
sekä olla yhteydessä yhteistyökumppaneihin messujen osalta.  
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Siivouspalvelut ovat tähän mennessä tulleet alihankintana osana 
tilavuokrapalvelua. Myös musiikki (DJ), ruoka- (sormiin syötäviä, toteuttajana 
ravintola Ranch) ja juomatarjoilut (Club 96° baari) ovat käytännössä olleet kaikki 
alihankintana ostettuja palveluita. Myös järjestysmiehet ja narikkapalvelun 
toteutus ovat olleet ostettuna osana Club 96° tilavuokra. 
Erittäin tärkeä Bonus Stage -tapahtuman esivalmistelujen kannalta on varmistaa 
riittävä määrää laadukkaita messuosallistujia. Järjestäjien kannalta on edullista 
niin rahallisten resurssien kuin työmäärän kannalta jos suurin osaa näytteille 
asettelijoista ovat mukana myös konferenssissa. Yleensä käytettävissä olevaa 
pientä määrä messupaikkoja on tarjottu osana sponsoripaketteja. Messupaikkojen 
määrää pystyy kasvattamaan tilojen huolellisella suunnittelulla etukäteen  
sekä hyödyntämällä aikataulullisesti jaksotettuja esittelypisteitä. 
3.3.3  Star Dinner 
Star Dinner -nimeä kantaa käytännöllinen illallinen päätapahtuman kutsuvieraille 
eli puhujille ja yhteistyökumppaneille heti ensimmäisen konferenssipäivän jälkeen. 
Tähän asti tällä illallisella on pyritty tuomaan esiin Kajaanin kaupunkia ja sen takia 
illallisen tapahtumapaikaksi on valikoitunut historiallinen Vanhan Raatihuoneen 
rakennus Raatihuoneentorilla. Historiallinen ja aikakauteen sopivasti sisustettu 
tilaa antaa illalliselle arvokkuutta ja tilassa näytteillä olevat valokuvat kertovat 
vieraille kaupungin aikaisemmista vaiheista. Erinomaista on myös  
rakennuksen sijainti lähellä päätapahtumapaikka. 
Historiallisen tilan käyttö illallisen tapahtumapaikkana tuo järjestämisen kannalta 
omat haasteensa. Rakennuksessa ei ole tiloja ruoan esivalmistelulle eikä 
myöskään ruokailuvälineiden jälkisiivoukselle. Tilassa on paljon arvokkaita 
huonekaluja ja taidetta. Eteistilat ovat tosi pieniä, eikä ole riittävästi narikkatilaa 
päällysvaatteille. Istumatilaa pöytien ääressä on vähän, joten ruokailu on 
järjestettävä koktailikutsujen kaltaisena seisovana tilaisuutena. Kuten kaikessa 
muussakin, niin myös täällä tilat täytyy palauttaa omistajalle tasan siinä kunnossa 
kun ne olivat avaimet saadessa. Tilojen varaaminen kannattaa tehdä 
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mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Raatihuoneen pystyy varamaan 
käyttöönsä Kajaanin Infosta.  
Tärkein rooli tässä osatapahtumassa on ruokailulla. Tilaisuudesta vastaavalla 
henkilöllä on tutustuttava eri pitopalveluihin ja heidän tarjoamiinsa vaihtoehtoihin 
menun osalta. Myös allergiat ja muut ruoka-ainerajoitukset on otettava 
huomioon ja mahdollisuuksien mukaan tehtävä niistä kysely etukäteen, jotta 
kaikkien vierailijoiden ruokavaliot osataan huomioida. Ei ole varsinaisesti 
väliä onko tarjottava ruoka lämmintä vai kylmää, kunhan se on riittävän täyttävää 
ja tarpeeksi juhlallista tapahtuman luonteen huomioon ottaen. Myös 
ruokailuvälineet on vuokrattava jostain, jos pitopalvelu niitä ei toimittaa. 
Ruokailuvälineitä on vuokrattava tarpeeksi, koska kuten jo sanottu Raatihuoneella 
ei ole mahdollisuutta astioiden pesuun. 
3.3.4  Vieraanvaraisuus 
Vieraiden viihtyvyys on tapahtumassa ensisijalla, sillä he ovat se kantava voima, 
joka mahdollistaa tapahtuman järjestämisen vuodesta toiseen. Niiden henkilöiden, 
jotka ovat asiakaspalvelussa näkyvimmillä eli itse tapahtumapaikalla 
asiakaspalvelutehtävissä, on oltava rooliin sopivia. Rauhallinen käytös ja aito 
hymy myös kaikista hankalimmissa tilanteissa auttavat jättämään hyvän 
vaikutelman. Kukaan ei odota, että kaikki aina sujuisi ongelmitta, mutta 
ystävällinen ilmapiiri auttaa jättämään mistä tahansa tilanteesta miellyttävän 
mielikuvan. Parhaan vaikutuksen tekee tietenkin rekisteröinnin sujuvuus ja nopea 
reagointi mahdollisiin ongelmatilanteisiin, joten rekisteröinnin suunnittelun ja 
henkilökunnan opastuksen kannattaa käyttää aikaa jo esivalmistelujen aikana. 
Vierailijan ongelmaa ei koskaan saa vähätellä. Se, miten henkilökunta 
käyttäytyy ongelmatilanteissa, jättää tapahtumavieraille mieleen-
painuvimman vaikutuksen, jonka pohjalta myöhemmin koko tapahtuma 
tarkastellaan.  
Tapahtumaan tulevat vierailijat kustantavat matkansa ja majoituksensa itse, mutta 
yleensä tapahtumajärjestäjät pystyvät sopimaan paikallisten majoitusyritysten 
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kanssa edullisemmista hinnoista tapahtumavieraille. Myös ravintola-alan yritysten 
kanssa on mahdollista sopia etuista, jonka tapahtuman vieraat voivat lunastaa 
esimerkiksi tapahtumapassin esittämällä. Muualta saapuneita vierailijoita on hyvä 
opastaa kartan avulla, johon ovat merkittynä kaikki tapahtuman kanssa  
yhteistyötä tekevät ravintolat ja majoituspaikat sekä lähimpänä olevat kaupat ja 
apteekki. 
Ottaen huomioon erityisesti ensimmäisen tapahtumapäivän konferenssin 
ohjelman pituus niin on suotava, että vierailijoille pystytään tarjoamaan järjestäjien 
puolesta välipalaa. Sillä varmistetaan vierailijoiden jaksaminen ja myös se, että 
lounaalle lähteneet vieraat eivät enää palaa takaisin kuuntelemaan konferenssin 
esityksiä. Ruoan on oltava laadulta sellainen, että sitä pystyy syömään seisaaltaan 
ilman ruokailuvälineitä sotkematta itseä tai ympäröiviä ihmisiä. Kannattaa 
huomioita, että ensimmäisen konferenssipäivän välipalan pitäisi olla ruokaisampi 
koska ohjelma ja itse päivä ovat pitempiä. Välipalojen tarjoilusta on hyvä olla  
joku henkilökunnan jäsen erikseen vastuussa tapahtuman aikana, ettei ruolla  
tahallaan sotketa, eikä siihen sekoiteta ainesosia jotka eivät niihin alun perin kuulu. 
Sellainen toiminta ei ole kovin todennäköistä ottaen huomioon tapahtuman luonne, 
mutta riskihallinnan kannalta on järkevä, että sellaiseen on varauduttu.  
Välipalan tarjoamista vieraille kokeiltiin vuonna 2015 onnistuneesti. Tällöin  
kyseessä olivat pienet käsin syötävät välipalat ensimmäisenä tapahtumapäivänä 
ja paloitellut hedelmät toisena tapahtumapäivänä. Huomattiin myös, että 
ennakkoluuloista huolimatta roskia ei löytynyt valtavasti vääristä paikoista. 
Tapahtumissa yleinen niin kutsuttu messukassi sisältöineen lasketaan myös 
vieraanvaraisuuden alle. Olemme kuitenkin huomanneet aikaisimpina vuosina, 
että suurin osa fyysisesti ihmisille jaettavasta materiaalista päätyy roskiin tai 
lattialle. Joten suosituksemme on, että messukassin ja vieraille suunniteltujen 
lahjojen sijasta keskitytään toteuttamaan kaikin puolin hyvää tapahtuma ja 
tekemään järjestäjien puolelta kaikki, jotta tapahtumassa vierailemisen sivukulut 
kuten majoituksen ja ruokailun kustannukset vieraille jäisivät mahdollisimman 
pieniksi. Messukassiin yleensä kuuluvat tapahtumajärjestäjien puoliset opasteet, 
kuten paikkakunnan kartta ja tapahtuman ohjelma sekä lista tarjolla olevista 
etuista on nykyisin mahdollista toteuttaa digitaalisena. Sitä varten löytyy monia 
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erilaisia palveluntarjoajia ja kenttää laajene joka vuosi, joten kannatta seurata mikä 
tarjoilla olevista sovelluksista on edullisin ja helpoin sen kertaisessa tapahtumassa 
hyödyntää. 
Perusvieraanvaraisuuden lisäksi viikonlopun yli Kajaaniin jääville vieraille on 
järjestetty pienimuotoista yhteistä toimintaa. Esimerkkinä mainittakoon viime 
vuonna Vuokattiin järjestetty automatka ja aito savusaunailta suomalaisen 
perheen vieraana. 
3.4  Taloushallinto 
Taloushallinnon tärkeimpiä tehtäviä tapahtuman järjestämisen aikana ja jälkeen 
on ollut sen varmistaminen, että tapahtuman järjestäminen ei vie enemmän  
resursseja kuin niihin on mahdollisuuksia. Myös sen varmistaminen, että 
tapahtuman järjestämisestä pystytän lainmukainen kirjanpitoaineisto koostamaan, 
on taloushallinnon vastuulla, vaikka kukaan tapahtuman vastuuhenkilöistä sitä 
kirjapitoa itse ei tekisikään. Se tarkoittaa sitä, että taloushallinnon tehtävänä on 
varmistaa kaikki tapahtumaan liittyvien kuittien, laskujen ja muiden todisteiden 
huolellinen säilyttäminen siihen saakka kunnes ne voidaan välittää eteenpäin itse 
kirjanpitoa suorittaville tahoille.  
Tapahtuman liittyvä virallinen kirjanpito on aikaisempina vuosina ollut ulkoistettuna 
tilitoimistolle, mutta vuodesta 2015 alkaen se on ollut ammattikorkeakoulun 
talousosaston vastuulla. 
3.4.1  Budjetointi 
Budjetointi on yksi tapahtuman järjestämisen tärkeimmistä osa-alueista, koska 
sen avulla arvioidaan kaikki mahdolliset menot sekä saavutettavissa olevat tulot. 
Budjettia seuraamalla ja päivittämällä tapahtuman vastuuhenkilöt pystyvät 
varmistamaan sen, että tapahtuman järjestämisestä ei ainakaan synny tappiota. 
Mallia budjetin tekemiseen voi ottaa edellisvuosien budjeteista, mutta aina täytyy 
huomioida tämän kertaisen tapahtuman omat tavoitteet ja erikoisuudet. Mitä 
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realistisemman budjetin pystyy saamaan aikaiseksi sitä hyödyllisempi se on 
järjestelevän tiimin kannalta. Tapahtuman kannalta suurimmat menoerät, kuten 
tilavuokra ja puhujien matka- ja majoituskustannukset ovat helposti joko 
selvitettävissä tai arvioitavissa edellisvuosien menojen pohjalta.  
Vaikka budjetissa pysyminen onkin tapahtuman talouden kannalta äärimmäisen 
tärkeä, niin kokemuksemme mukaan budjetin sisällä määrärahojen siirtäminen 
kohteesta toiseen on tarpeen tulleen suotava. Se mahdollista isompienkin 
muutosten tekemisen jos suunnitelmiin jonkun uuden tiedon tai tilanteen takia on 
tullut uusia ideoida. Liian paljon muutoksia tapahtuman pääkohtiin kesken 
järjestelyjen ei kuitenkaan kannata tehdä, koska jokainen muutos loppupelissä 
maksaa jotain. 
3.4.2  Sponsorihankinnat 
Tämän kokoisen tapahtuman järjestämistä, jossa lippujen hintatason on oltava 
myös opiskelijoiden kannalta kohtuullista, ei pystytä kattamaan pelkästään 
lipputuloilla. Sponsoreiden mukana oloa on alettava valmistelemaan niin aikaisin 
kuin vain mahdollista, mieluiten jo heti edellisen tapahtuman päätyttyä. Sitä sen 
vuoksi, että suurin osa yrityksistä päättele vuoden loppupuolella seuraavan 
vuoden budjetit, mukaan lukien sponsorointiin käytettävät rahamäärät ja usein 
myös heidän seuravan vuoden sponsoroinnin prioriteettikohteet. Aloittaen 
sponsorointineuvottelut riittävän ajoissa tapahtuman kannalta hyödyllisten 
sponsorisopimusten aikaansaaminen on todennäköisempää. 
Sponsorit myös haluavat tietää mahdollisimman hyvin sen mitä he tapatumasta 
itse hyötyvät. Varsinkin uusien sponsoreiden vakuuttaminen on varmasti hankalin 
asia koko tapahtuman järjestämisessä. Heillä ei välttämättä ole aikaisempaa 
informaatiota tapahtuman tarkoituksesta ja sen kohdeyleisöstä. Aikaisemmin 
mukana olleet sponsorit eivät välttämättä ole kovin suopeita tulemaan paikalle, 
mikäli he ovat sitä mieltä, että tapahtuma ei ollut hyödyllinen heidän imagolleen. 
Heidät täytyy siis vakuuttaa ja kertoa mikä on paremmin kuin edellisenä vuonna 
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tai minkälaisia uusia mahdollisuuksia on yhteistyöhön tapahtuman järjestämisen 
osalta.  
Sponsorihankintoja aloittaessa on käytännöllistä valmistella ns sponsoripaketit, 
vaikka myöhemmin isompien sponsorien kanssa asioista yksityiskohtaisesti 
neuvoteltaisiinkin. Sponsoripakettien avulla on helppo selkeällä ja yksinkertaisella 
tavalla esittää tämän kertaisen tapahtumaan liittyvät mahdollisuudet, edut, hyödyt 
ja kustannukset. Kuten jo sanottu pakettien koosta ja sisällöistä voidaan neuvotella 
tilanteen niin vaatiessa tarkemmin, mutta valmiit raamit on hyvä olla olemassa, 




 Sponsoroinnin määrä: X summa 
Edut:  
 Näkyvyys digitaalisessa aineistossa (pieni logo kokoa XX); 
 Näkyvyys painetussa aineistossa; 
 Aikataulutettuja viestejä tapahtuman aikana Twitter-seinämällä: X kpl. 
Monet yritykset toteuttaisivat sponsorointinsa mielellään joko tuote- tai 
palvelulahjoituksina. Järjestäjien kannalta on tämä sinänsä hyödyllistä, mutta 
täytyy ottaa huomioon että myös konkreettista rahallista panostusta tarvitaan 
kaikkien järjestämisestä johtuvien kulujen kattamiseksi. Yleisin toteutus tämän 
tyyliselle sponsoroinnille on puhujan matka- ja majoituskulujen maksaminen. Se 
on järjestäjien kannalta erittäin edullista, mutta riskihallinnallisesta näkökulmasta 
ongelmallinen, koska kokemuksemme mukaan kynnys vaihtaa jo sovittua esiintyjä 
toiseen tai jättäytyä kokonaan tapahtumasta pois on matalampi. Myös 
tuotelahjojen arvoa voi olla hankalampi mitata, joten sponsoroinnin arvo saattaa 
olla epäselvä ja tuotteen lahjoittava sponsori voi saada epäreilua etua tapahtuman 
näkyvyydessä.  
Sponsoreiden näkyvyys hoidetaan yleensä logopainatuksilla ja sponsoreiden 
omalla näkyvyydellä iltamessuilla. Mitä suurempi sponsorointi, sitä suurempi  
näkyvyys on. Pienellä sponsoroinnilla nimen ja logon saa yleensä vain 
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kiitoslistaan, jossa on mainittuna useita muitakin yrityksiä ja sponsoreita. 
Sponsoreiden toiveiden mukaan voidaan miettiä myös erilaisia näkyvyystekijöitä, 
kuten esimerkiksi etuoikeus isännöidä osatapahtumia tai oikeus tarjota lounas 
omissa nimissä. 
3.4.3  Myynti 
Pääsylippujen myyntipalvelu on tähän mennessä ostettu Ticket For Event  
-nimiseltä lipunvälityspalvelulta. Palvelu toimi verkkosivupohjaisena ja sisältää  
ohjelman lipunmyynnin ja rekisteröinnin hallintaan. Palvelun tuottaja on 
rekisteröity Lontoossa ja heidän edustajan kansa on allekirjoitettava kirjallinen 
sopimus palvelun toteutuksesta. Sopimuksessa määritellään välityspalkkiot ja 
raportoinnin sekä maksatusten aikataulut. Palvelusopimus on tähän mennessä 
solmittu KAMK Kajability Osk ja Ticket For Event välillä. 
Palvelua pystyttäessä on huomioitavaa, että lippuihin merkittävä ALV-kanta 
(englanniksi VAT) tulee oikein. Kaikki muu palvelussa on vielä aktivoinnin jälkeen 
muutettavissa, paitsi vaihtoehtoina olevat maksutavat sekä ALV-kanta. Northern 
Game Summit -asiakastiliä ovat hoitaneet Anastasia Marmura ja Dmytro Reshko. 
Lipunmyynnin ajallisen keston voi määritellä palvelussa minuutin tarkkuudella. On 
kuitenkin hyvää muistaa, että sivun pystyttämisen jälkeen aktivointiin saattaa 
mennä viikko tai kaksikin, koska aikaa kuluu myös sopimuksen tarkistamiseen ja 
allekirjoitettujen versioiden lähettämiseen.  
Ticket For Event -palvelu mahdollistaisi myös sähköisen saapumisvalvonnan, 
mutta tähän mennessä sitä vaihtoehtoa ei ole resurssien puutteen takia pystytty 
hyödyntämään.  
ALV 
Arvonlisäverotus tapahtuman lipunmyynnissä on ollut tarkastuksen alla 
useampana vuotena peräkkäin. Asiasta on käyty monet keskustelut veroviraston 
asiantuntijoiden kanssa ja tässä on yhteenveto päätöksestä. 
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Arvonlisävero konferensseissa ja ammattilaistapahtumissa on yleensä 24 %. NGS 
lippujen arvonlisäverokanta on 10 % (tarkistettu v. 2016). Syy siihen on esitetty 
Markku Parviaisen 24.6.2015 lähettämässä sähköpostissa seuraavasti: 
Alennettua 10 %:n verokantaa voidaan soveltaa AVL 85a §:n 1 momentin 4 
kohdassa mainittujen teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, 
näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä 
muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten 
pääsymaksuihin. Alennettua verokantaa sovelletaan käytännössä kaikkiin 
kulttuuri- ja huvitilaisuuksiin, eikä luetteloa ole tarkoitettu tyhjentäväksi. 
Alennettua verokantaa sovelletaan tilaisuuksiin, joiden luonne on usein sellainen, että 
pääsymaksun maksamalla tilaisuuteen voi osallistua periaatteessa kuka tahansa. 
Pääsymaksu määritellään pääsyoikeudeksi tapahtumaan. Tyypillistä on myös se, 
että tilaisuus on usein tarkoitettu ennalta määräämättömälle osallistujajoukolle. 
Alennettua verokantaa ei voida soveltaa sellaisten tilaisuuksien pääsymaksuihin, 
jotka ovat tietylle kohderyhmälle tarkoitettuja suljettuja tilaisuuksia. 
3.4.4  Laskutus 
Tapahtuman järjestämisvastuun siirtyessä Kajaanin ammattikorkeakoululle koulun 
Talousosasto on vastannut laskujen lähettämisestä ja seurannasta. 
3.5  Markkinointi 
Tapahtumaa on tietenkin myös markkinoitava. Tieto tapahtumasta ei synny ja leviä 
itsestään, vaikka vuosi vuodelta tapahtuma itselle mainetta lisää luokin. Kaikki 
edellisen vuoden kävijät eivät automaattisesti tiedä, milloin uusi tapahtuma 
pidetään. Tapahtumasta ei välttämättä kerrota eteenpäin. Vuoden aikana myös 
unohtuu paljon, jos asiasta ei muistuteta kuluttajaa, koska ihmisen muisti on 
ihmeellisen lyhyt ja nykymaailma täynnä monipuolisia ärsykkeitä. Lisäksi  
aikaisempien vuosien vierailijoille, joille pitää kertoa syyt tapahtuman uudelleen 
palamisesta, on houkuteltava lisäksi myös uusia kävijöitä. Kaikkia on houkuteltava 
mukaan ja osallistuttaa heidät luomaan tapahtumaa, jossa he tuntevat olonsa 
mielekkääksi sekä ajankäytöltä hyödylliseksi. Edellä mainittu onnistuu esimerkiksi 
kysymällä mielipiteitä ja osoittamalla, että saatuja vastauksia kuunnellaan. 
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Perinteisempää markkinointia ovat lehdistötiedotteet, lehtijutut ja mainokset. 
Bannerimainoksetkin voidaan laskea tähän kategoriaan. Näiden mainosten 
ulkonäön tulee olla samankaltainen kuin muussa materiaalissa tunnistettavuuden 
vuoksi. Vanhentuneita mainoksia ei kannata ymmärrettävistä syistä käyttää, koska 
se vie uskottavuutta ajantasaiselta mainostukselta. Mainostus tietenkin maksaa, 
joten se kannattaa suunnitella tarkasti etukäteen, eikä vain syytää mainoksia sitä 
mukaa kun tulee siihen tilaisuuksia.  
Yrityksiin otetaan yhteyttä, jolla saataisiin yleisöä myös ammattipiireistä. Yrityksiä 
voi tällöin kosiskella mukaan myös sponsoreiksi. Yrityksille kannattaa tehdä 
selvitys rekrytointi- ja verkostointimahdollisuuksista, jotta he olisivat 
mahdollisimman kiinnostuneita saapumaan ja maksamaan lipusta. Yritysten 
ohella kannattaa ottaa yhteyttä myös muihin kouluihin, joissa pelialan opetusta 
järjestetään. Aiempina vuosina koulut ovat olleet hyvin kiinnostuneita 
osallistumaan konferenssiin. 
Markkinoinnin perustana on pidettävä todellisuutta ja sitä mitä tapahtumalla on 
tarjota. Tapahtuma tarjoaa tietysti mielenkiintoisia esityksiä arvostetuilta puhujilta 
ympäri maailmaa, mutta tapahtuman on oltava myös jollain tasolla viihdyttävä. On 
tehtävä selväksi, että tapahtumasta on mahdollista saada paitsi viihdettä, myös 
hyödyllistä informaatiota, tärkeitä kontakteja ja mahdollisesti jopa harjoittelu- tai 
työpaikka alan yrityksessä. 
3.5.1  Kotisivut 
Norhern Game Summitilla on oma rekisteröity verkkotunnus: 
northerngamesummit.org.  
Web-hotellipalvelu on ostettu toimittajalta Louhi.net. Palvelu sisältää kotisivutilan 
lisäksi myös 10 sähköpostiosoitetta muodossa nimi@northerngamesummit.org. 
Kotisivujen päivittämisessä täytyy ottaa huomioon, että niiden pitäisi tosiaankin 
olla mahdollisimman ajan tasalla, koska suurimmalle osalle tapahtuman vieraista 
ne toimivat käyntikorttina, jonka pohjalta tapahtuman osallistumispäätös tehdään. 
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Sen takia suosittelemme, että kotisivujen ylläpitotehtäviä hoitamaan määrättäisi 
joku tietty henkilö. 
3.5.2  Tiedottaminen 
Lisäksi tavanomaisiin ja perussääntöjen mukaan lähetettäviin lehdistötiedotteisiin 
kannattaa tapahtuma ilmoittaa mukaan myös erilaisiin pelialan tapahtumista  
kalenteria ylläpitäviin rekistereihin. Rekisterit johon tapahtuma ilmoitetaan täyty 
valita huolella, koska useat niistä saattavat olla maksullisia.  
Tähän mennessä rekisterit, johon olemme ilmoittautuneet, ovat Jurie Horneman:in 
ylläpitämä Gameconfs (http://www.gameconfs.com/) ja Neogamesin ylläpitämä 
lista Suomen pelialan tapahtumista. 
3.5.3  SoMe 
Nykyään erilaisista markkinointikanavista käytetyin lienee olevan sosiaalinen 
media.  Sosiaalisista medioista suosituimmat tässä tapahtumassa ovat tähän asti 
olleet Facebook ja Twitter, mutta vuonna 2015 NGS laajeni Instagramiin saakka. 
Sosiaalinen media on jatkuvasti uudistuva alue ja sen kehityksessä on pysyttävä 
perässä. Jos kuluttaja ei tule markkinoijan luo, on markkinoijan mentävä kuluttajan 
luo, kuten erästä vanhaa sanonta voi mukailla. 
Sosiaalisen median kautta markkinoitaessa halutaan saada vuorovaikutusta 
asiakasryhmän kanssa. Markkinoinnin täytyy olla osaavaa ja vakuutettava 
kuluttaja kannattamaan tapahtumaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siihen 
tulisi palkata kivenkova ammattilainen. Ammattilaisen heikkous voi olla 
kaavamaisuus, mikä ei ole toivottavaa SoMe:ssa. Sosiaalisen median 
markkinoinnin tulee olla omalla tavallaan rentoa. Päivitysten ja muiden julkaisujen 
on saatava kävijät tuntemaan, että he ovat mukana tapahtumassa. Oppia tästä 
pitäisi kaikkialta ja kaikilta. 
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Sosiaalisen median osa-alue on ollut tähän mennessä verraten heikkoa, kuten 
myös kaikki muu markkinointiin liittyvä. Tässä on paljon kehitysmahdollisuuksia ja 
uusia potentiaalisia toimintamalleja, joita hyödyntämällä tätä osa-aluetta voidaan 
parantaa paljon.  
3.5.4  Myynninedistäminen eli SP (Sales Promotion) 
Myynninedistämisen osa-alue NGS-tapahtuman markkinoinnissa on tähän 
mennessä ollut suunnittelematonta ja hajanaista. Tämä on ehdottomasti alue, jota 
pystyy ja pitää kehittää eteenpäin. Myynninedistämisen kehittämistä varten 
suosittelemme yhteistyötä ammattikorkeakoulun markkinoinnin erikoistumisalan 
opetuksen kanssa. 
Yksi harvoista tähän mennessä käyttämästämme myynninedistämisen 
toiminnosta on ollut tavallisen tapahtumapassin ylentäminen VIP-tason passiksi 
osana varhaisessa vaiheessa lipun ostaneiden välisen kilpailun palkintoa. 
Valitettavasti kokemuksemme mukaan ainakin viime vuona tämä metodi ei tuonut 
mitään mitattavissa oleva nousua myyntiin, tosin, syy siihen saattoi olla huonossa 
ja epäonnistuneessa tiedottamisessa. 
3.6  Tekniikka 
Tapahtuman pääasialliset tekniset tarpeet ovat sidoksissa konferenssin 
toteutukseen elokuvateatteri Bio Rexissa. Koska tärkein osa teknisestä 
toteutuksesta on tapahtuman järjestävän tiimin vastuulla, tämä yleensä 
tapahtumatuotannon alle kuuluva osa-alue on nostettu NGS-tapahtumassa 
omaksi kokonaisuudeksi, jota hallinnoitaan lähes itsenäisesti irrallaan muista 
järjestelyistä. 
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3.6.1  Konferenssi 
Konferenssissa toteutetun teknisen ratkaisuun erikoisuus on kahdessa eri tavalla 
välitetyssä esitystavassa. Ensimmäinen niistä on tavanomainen esitys, jossa  
puhuja on samassa salissa katsojakuntansa kanssa ja valkokankaalle 
heijastetaan hänen esityksen lisäksi Twitter Live Wall osio. Toinen on esitys, jossa 
puhuja on fyysisesti ykkössalissa, mutta hänen esitys on seurattavissa myös 
elokuvateatterin kaikissa muissa saleissa. Tässä laajemmassa ratkaisussa, jota 
me kutsumme keynote esitysversioksi, valkokankaalle heijastetaan Twitter-
seinämän ja puhujan esityksen lisäksi myös videokuva esiintyjästä itsestään. 
Keynote esityksessä huomioon täytyy ottaa myös se, että osallistujien täytyy voida 
esittää kysymyksiä puhujalle Q&A-osion aikana myös saleissa, jossa puhuja ei ole 
paikalla. Osa kysymyksistä voidaan esittää Twitterin välityksellä, mutta parhaan 
osallistujakokemuksen saa esittämällä kysymyksen suoraana. Videokuvan 
tuottaminen kysyjästä on meidän resursseilla turhaa, mutta äänen välittäminen 
saleista toiseen onnistuu.  
Edellä esitetyt tekniset ratkaisut ovat olleet menestyksekkäästi käytössä kahtena 
peräkkäisenä vuotena. Teknisen tiimin kokoonpanossa on onnistuttu jatkuvuuden 
takaamisessa silleen, että seuraavan vuoden teknisen tiimin johtaja valitaan aina 
jo kerran tekniseen tiimiin kuuluneiden joukosta. Henkilökohtaisen kokemuksen 
lisäksi teknisistä ratkaisuista ja riskitilanteistä on olemassa dokumentaatio vuosilta 
2014 ja 2015. Dokumentaatio on löydettävissä NGS-tapahtumalle tehdyssä Drive-
kansiossa, jonka käyttöoikeuksia siirrettään eteenpäin aina tarpeen mukaan. 
Twitter Live Wall -toteutusta varten on saatavilla erilaisia sovelluksia. Tärkeimmät 
kriteerit sovelluksen valinnassa on toimintavarmuus ja se, että postituksissa 
julkaistut kuvat näkyvät seinämällä suoraan kuvina eikä hyperlinkkinä. Tähän 
mennessä on päädytty ostamaan 48 tunnin lisenssi tarvittavalle ohjelmalle. 
Jokainen vuosi tuo kuitenkin mukaan uusia sovelluksia tällä alalla, joten joka vuosi 
kannatta kartoittaa olemassa olevat palvelut uudestaan. 
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3.6.2  Osatapahtumat 
Osatapahtumissa tarvittava tekniikka pyritään hankkimaan pääasiallisesti 
ostopalveluna, joko tapahtumapaikan haltijalta tai kolmannelta osapuolelta. 
Tapahtumajärjestäjillä on kuitenkin etukäteen määriteltävä kunkin osatapahtuman 
tekniset tarpeet ja tapahtumapaikan omien teknisten ratkaisujen yhteensopivuus 
näitten tarpeiden kanssa. Esimerkiksi valolla seinälle heijastettava logo tilattiin 
vuoden 2015 Bonus Stage -tapahtumaan alihankkijalta, joka toteutti teknisen 
ratkaisun kiitettävästi kaikilta muilta osiin paitsi siinä, että he päättivät 
omavaltaisesti jättää pois elementtejä sponsorin logosta. Tapahtumanjärjestäjien 
puolinen tarkempi määrittely olisi estänyt kyseisen virheen. Kuten kaiken muunkin 
kohdalla, myös tekniikan alueella on viestintä ostopalvelujen toteuttajan ja 
tapahtuman järjestäjien välissä tärkein kaikesta. Erityisesti pitää kiinnittää 
huomiota siihen, ymmärretäänkö asiat samalla tavalla. 
3.7  Muut esivalmistelut 
Tapahtuman tuotannon alle kuuluu vielä monia edellä käsittelemättömiä asioita, 
joista tärkeimpinä ovat osallistujien rekisteröinti ja tapahtumassa jaettava 
materiaali. Näitä esivalmisteluja voitaisiin käsitellä myös joko myynnin tai 
markkinoinnin yhteydessä, mutta tähän mennessä tapahtuman 
henkilöorganisaation jakautuminen sekä vastuualueiden muodostuminen ovat 
puoltaneet tehtävien itsenäistä käsittelyä. Lisäksi tehtävien käsittely omana 
tuotannon osa-alueena on helpottanut valmistelujen seuranta ja ongelmanhallinta. 
3.7.1  Rekisteröinti, tapahtumapassi, ym. 
Tapahtuman aikana lipunvälityspalvelun lähettämät pääsyliput vaihdetaan 
rekisteröinnin yhteydessä tapahtumapasseihin. Kyseiset passit ja muu tarvittava 
oheistavara on valmisteltava etukäteen. 
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Tapahtumapassi on suunniteltu aikaisempina vuosina siten, että osallistujan 
henkilökohtaisen informaation lisääminen myöhemmin tarran tai kirjoituksen 
muodossa sointuu yhteen passin graafisen suunnittelun kanssa. Passien 
tilaamista painosta ei saisi jättää viime hetkelle, koska se vaikuttaa muun muassa 
esimerkiksi käytettävissä olevan paperin laatuun ja toimituksen hintaan. 
Käytännössä kuitenkin se, että tapahtuman ohjelma on kuvattuna passissa 
tarkoittaa tilauksen jättämistä tapahtumaa edeltävänä viikkona. Itse 
tapahtumaviikon aikana osallistujan nimi ja muu tieto lisätään painettuihin 
passeihin tarralla talkoovoimiin. Tapahtumapassien kaulanauhat on aina saatu 
osana sponsorointia ja etuoikeus kaulanauhojen sponsoroinnille on saksalaisella 
peliyhtiöllä Wooga. 
Vuonna 2015 tapahtumapasseina kokeiltiin tulostettavia tekstiilitarroja. Tarrat 
toimivat hyvin nimikyltteinä mutta eivät valitettavasti tapahtumapasseina. Paras 
vaihtoehto olisi jos tapahtumassa voitaisiin jakaa osallistujille molemmat. 
Tapahtumapassi, jossa on kaikki tarvittava osallistujan henkilötieto ja joka osoittaa  
oikeuden osallistua tapahtumaan. Edellisen lisäksi olisi myös 
tekstiilitarrapohjainen nimikyltti, johon tulostettaan osallistujan kutsumanimi. 
Erityisesti iltatilaisuudessa tekstiilitarrat osoittivat hyödyllisyytensä, ne olivat 
yökerhovalaistuksessa kokemuksemme mukaan helpommin luettavissa kuin 
aikaisempina vuosina käytetyt tapahtumapassit. 
Rekisteröinnin yhteydessä tapahtumissa on tavaksi antaa osallistujille niin kutsuttu 
messukassi. Yleensä kassin sisällön muodostavat tapahtuman ohjelma, 
tapahtumanjärjestäjien mahdolliset ohjeet (esim. alueen kartta) ja mahdollisten 
sponsorien lahjat. NGS-tapahtumassa taloudellisista syistä tapahtuman ohjelman 
painettu versio on ollut osana tapahtumapassia. Vuonna 2013 myös 
huomasimme, että kaikenlainen hiemankin epäoleellinen aineisto löytää itsensä 
helposti tapahtumapaikan lattialta. Välttyäkseen ylimääräiseltä roskalta ja 
säästääksemme niin omia resursseja kuin luontoakin on tapahtuman järjestävä 
tiimi pyrkinyt vähentämään osallistujille fyysisessä muodossa jaettava aineistoa. 
  Liite 2 33/46 
3.7.2  Puhujalahjat 
Viime vuoden puhujalahjojen huikean suosioon myötä, ehdottamme että Kajaanin 
ammattikorkeakoulun grafiikkaopiskelijoiden piirtämät tyyliltään sarjakuvan 
kansilehteä matkivat piirustukset kehystettynä olisivat myös tulevina vuosina  
puhujille annettavina lahjoina. Tällaisessa lahjassa yhdistyvät henkilökohtaisuus 
ja ainutlaatuisuus sekä järjestäjän kannalta oleellinen asia eli huokea hinta. 
Tapahtuman brändinrakentamisen kannalta on oleellista, että tämän tyylinen lahja 
on uniikki joka kerta, vaikka kyseinen puhuja osallistuisi tapahtumaan useampina 
vuosina peräkkäin. Lentomatkustajia ajatellessa lahja on myös käytännöllinen, se 
pakkautuu helposti eikä aiheuttaa ongelmia turvatarkastuksissa. 
Puhujalahjojen piirtäminen vie kuitenkin oman aikaansa, joten niiden teettäminen 
pitää aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koska kyseessä on 
opiskelijoiden työt, myös laadunvalvontaan täytyy kiinnittää huomiota.  
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4  TAPAHTUMANAIKAISET TOIMET 
4.1  Konferenssi 
Konferenssi päätapahtumana vaatii suurimman panostuksen. Eniten suoritettavia 
toimintoja ja eniten ongelmatilanteita on nimenomaan tällä tapahtumapaikalla. 
4.1.1  Biorex set-up 
Kaikista tärkein asia muistaa on se, että myöhemmin täytyy tilaa palauttaa siihen 
kuntoon jossa se oli ennen kuin NGS-tapahtuman vaatimia muutoksia 
huonekalujen sijainnissa ja muussa alettiin tekemään. Paras apuväline tähän on 
valokuvata tilaa kaikista kulmista, jotta myöhempi palautus ei olisi pelkän muistin  
varassa. Huonekalujen lisäksi pitää valokuvata myös julisteiden järjestys seinillä, 
koska nekin pitää tapahtuman jälkeen palauttaa takaisin omille paikoille oikeassa 
järjestyksessä. 
Tapahtuman suoritetaan edellisenä iltana, sen jälkeen kun elokuvanäytökset ovat 
loppuneet. Tilanteesta riippuen on varauduttava siihen, että pystytys ja tekniikan 
testaukset saattavat venyä aamuyöhön, joten rakennuksen hälytykset  
pitää pyytää poistettavaksi kyseiseltä yöltä taikka käytettävä jotain muuta Bio 
Rexin henkilökunnan kanssa sovittava menettelyä. Jotta koristeet ja muu esille 
laitto saadaan valmiiksi ajoissa, on työväkeä oltava tarpeeksi. Työväkeä saa 
esimerkiksi opiskelijoista, jotka puolestaan voivat saada opintopisteitä 
projektiopintoihinsa. Myös pääsylippua vastaan tulevia työntekijöitä löytyy usein. 
Myös muita vapaaehtoisia voi pyytää mukaan, mikäli se on tarpeen.  
Huonekalut sijoitetaan uudelleen siten että ne eivät häiritse kenenkään kulkemista. 
Samalla huolehditaan siitä, että mahdolliset tilaan tuotavat koristeet eivät saa 
aiheuttaa riskiä paloturvallisuudelle. Huonekalujen ja mahdollisten koristeiden 
sekä muun tilaan tuotavan tavaran sijoitus kannattaa miettiä valmiiksi jo etukäteen.   
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Tekniikka 
Tekniikan pystytys kannattaa aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo maanantaina. 
Kaikki johdot konesalissa on teipattava huolellisesti ja varustettava merkintöillä. 
Kaikki tekniikka on pystytettävä keskiviikon puolella ja se tarkoittaa yleensä 
pystytystä ilta-/yötyönä. Torstaille, tapahtuman aloituspäivälle saa jättää vaan 
viimeisen soundcheck:in tekemisen. Myös riskihallinnan kannalta on suotava, että 
kaikkien teknisten ratkaisujen toimivuus on tarkastettu jo edellisenä iltana, 
mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa jää vielä tapahtuma edeltävä yö 
ongelman korjaamista varten. 
4.1.2  Rekisteröinti 
Tapahtumaan tulijoiden vastaanotto on tapahtuman toiminnoista yksi tärkeimpiä. 
Koska rekisteröinti on vierailijan ensikosketus tapahtumaan, joten rekisteröinnin 
epäonnistuessa muistavat vierailijat sen pitempään kuin jonkun muun heidän  
kokemukseen vaikuttavan osa-alueen. Tapahtumaan ilmoittautumiseen täytyy olla 
tarpeeksi erilaisia pisteitä ja työntekijöitä, jotta rekisteröiminen sujuisi joutuisasti. 
Yleensä suosituksena on yksi virkailija per 40 osallistujaa, mutta tässä  
tapauksessa virkailijoiden määrään vaikuttavat myös Bio Rexin alakerran 
puutteelliset tilat. Rekisteröinnin ruuhka on aikaisempina vuosina pyritty 
purkamaan jakamalla mahdollisimman monille tapahtuman kanssa tekemisissä 
oleville passit jo edellisenä iltana. Puhujien ja V.I.P.-lipun omaaville on suotava 
olla oma rekisteröintipiste ja virkailija, jotta he pääsevät tapahtumapaikalle 
nopeasti ja ilman jonottamista.  
Ilmoittautumisen sujuvuus on varmistettava etukäteen, joten passit on jaettavan 
aakkostettuna ja sen mukaan useampaan pienempään ryhmään eroteltuna.  
Oikea sisäänpääsyyn oikeuttava passi on löydyttävä muiden passien seasta  
nopeasti, kun vierailija luovuttaa ostotapahtuman yhteydessä saamansa lipun 
rekisteröinnistä vastaavalle tiimille. Vierailija itse huolehtii siitä, että passi pysyy 
tallessa ja että se on näkyvissä kaiken aikaa tapahtuman aikana. Positiivisen 
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mielikuvan antaminen heti tapahtuman alusta lähtien on äärimmäisen tärkeää 
koko tapahtuman onnistumista ajatellen. 
4.1.3  Käteismyynti 
Jos tapahtumaan on jäänyt ennakolta myymättä joitain lippuja, on niitä mahdollista 
myydä käteisellä tapahtuman aikana. Yleensä käteismyynninvolyymi ei ole ollut 
merkittävä, mutta muutamia kappaleita lippuja on myyty myös siten. Koska rahaa 
käsitellään, on sille määrättävä vastuuhenkilö joka huolehtii rahan turvallisesti 
säilyttämisestä sekä kuljetuksesta. Tiskillä on oltava myös pieni vaihtokassa sitä 
varten, jos lippu ei makseta tasarahalla. Jos tapahtuma on loppuunmyyty, 
käteismyyntiä ei tapahtuu ja siitä myös ilmoitetaan tapahtuman sosiaalisissa  
kanavissa etukäteen välttääkseen ihmisten pettymyksen. 
Myös korttimaksaminen voisi olla mahdollista, jos siihen tarvittavat laitteet ja  
ohjelmistot on hankittu edeltä käsin ja niiden käyttöä on harjoiteltu. Nykyään on 
tarjolla myös keveitä keinoja korttimaksamiseen ja silloin ei tarvitse varata 
budjetista paljoa rahaa pienen käytön vuoksi kuukausimaksullisiin järjestelmiin. 
Yksi esimerkki kevyestä korttimaksu järjestelmästä on iZettle, johon kannattaa 
ainakin tutustua. 
4.1.4  Puhujalämpiöt  
Puhujalämpiöitä on yleensä pidetty yllä kaksi, ja tilat ovat olleet tähän asti Bio 
Rexin portaikoissa ja taustakäytävissä. Puhujalämpiöissä puhujat saavat 
keskustella toisten puhujien kanssa, sekä valmistautua rauhassa tulevaan 
esitykseen.  
Puhujalämpiössä tulee aina olla saatavilla kahvia, teetä, pientä suolaista välipalaa 
sekä muita virvokkeita, jotka katsotaan sopiviksi. Puhujien mahdolliset allergiat on 
aina huomioitava järjestettäessä virvokkeita ja syömisiä. Allergioista on myös 
muistettava tiedustella etukäteen, jotta tiimi osaa varautua kaikkiin ruokavalioihin. 
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Jotta varmistetaan, ettei puhujalämpiöiden tarjottavat lopu ja lämpimät juomat 
jäähdy, on kannattavaa nimittää henkilö hoitamaan puhujalämpiöiden ruokapuolta 
sekä siisteyttä. 
4.1.5  Henkilöstölogistiikka 
Tapahtuman aikana täytyy järjestäjien käytössä olla vähintään kaksi henkilöautoa. 
Aikaisimpina vuosina on erikseen painotettua puhujien henkilökohtaista  
hakemista lentokentältä, koska se lisää vieraanvaraisuuden tuntua. Periaatteessa 
jokaiselle keskiviikkona saapuvalle lennolle on lähetetty vastaan vähintään yksi 
auto, riippuen tietenkin tiedossa olevien saapujien määrään.  
Puhujien lentokentältä ja lentokentälle kuljettamisen lisäksi tarvitaan henkilöautoja 
elokuvateatterin läheisyydessä. Vaikka niitä ei tarvittaisi koko päivän aikana 
muuhun kuin paikalle saapumiseen ja poistumiseen, jos on äkillinen tarve 
nopeaan kulkemiseen vaikkapa kampukselle ja takaisin, käytettävissä olevan 
auton uupuminen haittaa oleellisesti tapahtumanaikaista riskihallintaa. 
Tapahtumajärjestäjien henkilökohtaisten kulkuneuvojen lisäksi olisi suotava 
varata molemmat koulun autot koko tapahtuman ajaksi. Kyseiset varaukset täytyy 
tehdä hyvissä ajoin. 
4.1.6  Ruokatarjoilu 
Joka vuosi voidaan päättää erikseen, tarjotaanko vierailijoille kevyttä lounasta 
paikanpäällä, vai pidetäänkö ohjelmassa pidempi lounastauko. Pidemmän 
lounastauon huonoina puolina on ensimmäisen kahden vuoden kokemuksen 
perusteella vierailijakato, hyvin monet tilasta muualle lounastamaan siirtyneet 
eivät enää palaa tauon jälkeen kuuntelemaan loppupäivän esityksiä.  
Ruokatarjoilun tarjoamiseen saattavat jotkut sponsorit olla erittäin halukkaita 
lähtemään mukaan. Tämä vaihtoehto kannattaa pitää siis esillä 
sponsorikeskusteluissa. Jos sponsori päättää tarjota ruokatarjoilun, on 
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seuraavaksi neuvoteltava, hoitaako sponsori ruuan perille asti tapahtumapaikalle, 
vai maksavatko he vain, jolloin käytännön järjestelyt jäävät tiimille. Ensimmäinen 
vaihtoehto teettää vähiten töitä tiimille, mutta sisältää myös verrannollisesti 
huomattavan isomman riskin kun kyse on kolmannesta osapuolesta jonka 
päätöksiin itsellä ei ole valtaa. Joten kakkosvaihtoehto on riskihallinnan 
näkökulmasta suotavampi, vaikka enemmän töitä järjestävälle tiimille teettäkin. 
Henkilökunnan ruokatarjoilu pitää myös järjestää. Heille tulee tilata jotain jota 
kaikki voivat syödä, tai järjestää ruokailu jossain ravintolassa. Kaikki 
henkilökunnan jäsenet eivät voi lähteä tietenkään lounaalle yhtä aikaa, joten 
ruokailu on jaksotettava järkevästi ja tapahtuman aikataulut sekä henkilöiden 
toimenkuvat huomioon ottaen. Tähän mennessä henkilökunnan ruokailu on 
järjestetty samassa rakennuksessa sijaitsevassa ravintolassa Golden Dragon, 
siten että on ostettu tietty määrä heidän lounaslippuja ja jaettu niitä sopiva määrää 
kullekin henkilökunnan jäsenelle. 
4.1.7  Biorex take-down 
Tapahtuman jälkeisen siivouksen ja tilojen palautuksen luovutuskuntoon on  
tapahtuttava tosi nopealla aikataululla. Yleensä aika siihen kun elokuvateatterissa 
esitykset alkavat on noin tunti. Päätapahtumapaikassa on yleensä paljon 
muutoksia tilojen alkuperäiseen kuntoon nähden ja näin ollen myös paljon 
siivoamista. Kaikkien tilojen tulee näyttää lopettaessa samalta kuin aloittaessa. 
Tässä on paljon apua ennen pystytystä otetuista valokuvista. 
Pienmuotoinen purkaminen ja jälkien siivous alkaa usein jo ennen kuin tapahtuma 
on virallisesti päättynyt, mutta viimeistään sen jälkeen kun kaikki henkilökuntaan 
kuulumattomat vieraat ovat poistuneet tapahtumapaikalta. Tekniikan purkaminen 
vie useimmiten eniten aikaa, koska kaikki johdot ja liitännät on irrotettava ja tila on 
saatava taas vakiokäyttöön. 
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4.2  Osatapahtumat 
Osatapahtumien hallinnasta monimutkaisemman tekee se, että samana aikana 
keskitytään päätapahtuman järjestelyihin. NGS Mixer on samaan aikaan kuin Bio 
Rex pystytys aloitetaan ja Bonus Stage sekä Star Dinner pystytykset ovat samana 
aikana kuin päätapahtuma Bio Rexissa on käynnissä. 
4.2.1  NGS Mixer 
NGS Mixer -konseptin ollessa vielä niin uusi, meillä ei ole paljon 
tapahtumanaikaista kokemusta, jonka pohjalta päätöksiä tehdä. Viime vuonna 
huomattiin tärkeimpänä juttuna se, että seurustelulle täytyy olla enemmän aikaa 
verrattuna esityksiin. 
4.2.2  Bonus Stage 
Set-up 
Iltajuhlan esille laitto ei ole samassa suhteessa yhtä kiireellinen asia kuin 
konferenssintilan koristelu, koska yleensä siihen on konferenssipäivän verran 
aikaa. Kuitenkin suunnitelmat on oltava selvillä, jotta homma sujuu kuten pitääkin.  
Lisäksi kaikki tarvittavat laitteistot on testattava etukäteen ja ongelmat korjattava 
jos niitä ilmenee.  
Tapahtuma tarvitsee myös omat järjestyksenvalvojansa, jotka myös huolehtivat 
ettei sisään pääse alaikäisiä eikä liputtomia vierailijoita. Näille järjestyksen 
valvojille on ilmoitettava millaisella lipulla pääsee sisään. Tähän mennessä 
järjestyksenvalvonta Bouns Stage -tapahtumaan on saatu ostopalveluna, se on 
sisältynyt Club96:n vuokraan. 
Tilaisuuden aikana on huolehdittava asioiden jouhevasta sujuvuudesta.  
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Take-down 
Kuten muissakin osatapahtumissa, tilojen on oltava jälkikäteen samanlaisia kuin 
sinne mentäessä. Iltajuhlien tapahtumapaikan siivous on yleensä suoritettava 
seuraavaan päivään mennessä, joten siivouksen on oltava nopeampaa kuin esille 
laiton, jotta iltajuhlien tiloja yrittäjä voi käyttää omiin tarkoituksiinsa seuraavana 
iltana.  
4.2.3  Star Dinner 
Star Dinner tai V.I.P. illallinen on eräänlainen tapa kiittää tapahtumaan saapuneita 
puhujia ja sponsoreita yhteisellä illallisella. Samalla kyseessä on eri yhteisöjen 
tilaisuus verkostoitua keskenään. Tilaisuuden tarkoituksena on olla rento 
keskustelutilaisuus hyvän ruuan ja hyvän juoman ympärillä.  
Set-up 
Itse tilaisuuspaikalla on huolehdittava, että tarjolla on tarpeeksi sekä istumatilaa 
että laskutilaa sekä laseille että lautasille. Kalusteiden järjestelyä on siis olettavasti 
luvassa. Ennen kalusteiden uudelleenjärjestelyä on muistettava ottaa valokuvat 
myöhempää palauttamista varten. 
Juuri ennen tilaisuuden alkua tilatut ruuat tulee noutaa pitopalvelulta ja asetella ne 
esille siististi taikka jonkun järjestelytiimistä on oltava paikalla valvomassa ja 
seuraamassa kun tilattu pitopalvelunyritys tekee sen itse. Samalla myös tarvittavat 
juomasekoitukset sekoitetaan ja juomat asetetaan esille. Myös ruokatarjoilun 
siistinä pitäminen ja salin yleisen siisteyden ylläpito vaativat vastuuhenkilön ja 
tarpeeksi henkilökuntaa.  
Take-down 
Lähtiessä on siivottava paikat samaan kuntoon, kuin ne olivat saapuessa. Tarpeen 
mukaan paikat siivotaan siis myös perusteellisesti, joten siivousvälineet on hyvä 
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varata mukaan. Myös kalusteet on sijoitettava samoille paikoilleen. Astioiden 
palautuksesta on sovittava erikseen pitopalvelun kanssa.  
Myös illallisen siivouksesta kannattaa tehdä yksityiskohtainen suunnitelma ja  
ottaa valokuvat alussa minkä näköisiksi paikat pitää palauttaa. 
4.3  Markkinointi 
Tapahtuman aikana markkinointitiimin tärkein tehtävä on ylläpitää Twitter Live 
Wall -seinän postituksia sekä viestittää tapahtuman eri sidosryhmien välissä 
(osallistujat, järjestäjät, sponsorit, puhujat, lehdistö). 
4.3.1  SoMe 
Tapahtuman aikaan sosiaalinen media on erittäin tärkeä osa tapahtumaa. Tähän 
asti saleissa on ollut valkokankaalla puhujan esityksen lisäksi Twitter Live Wall, 
johon ladataan kaikki tapahtuman hashtagia käyttävät tweetit, joita kävijät omilla 
Twitter tileillä ovat käyttäneet kommenteissa esim. esityksen kulusta ja siten 
keskustella keskenään sekä esittää kysymyksiä häiritsemättä puhujaa. Tässä 
vaiheessa muut sosiaaliset mediat ovat hiljaisempia ja keskitytään lähes 
ainoastaan Twitteriin. 
Twitterissä mainitaan myös sponsorit ja yhteistyökumppanit sopimuksen  
mukaan. Mainokset ja ilmoitukset laitetaan taululle siten, että ne saavuttavat 
mahdollisimman suuren yleisön. Nämä mainospäivitykset voi ajastaa etukäteen 
käyttämällä esimerkiksi Hootsuite sovellusta. Etukäteen ajastaminen onkin 
järkevää, jottei yksikään sopimuksen mukainen päivitys pääse unohtumaan eikä 
myöhästymään. Samoin ilmoitukset alkavista esityksistä voidaan ajastaa 
näkymään oikeaan aikaan Twitterissä. 
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4.3.2  Lehdistö 
Lehdistölle on pääsy tapahtumaan henkilö-/mediakorttia esittämällä. Olisi suotava 
jos lehdistölle pysyttäisiin rakentamaan oma nurkkaus haastatteluja varten, mutta 
valitettavasti tähän mennessä se ei ole onnistunut. Haastatteluja on toteutettu, 
joko puheiden aikana kun salien ovet ovat suljettuna käytävätiloissa tai  
virallisen tapahtumaohjelman ulkopuolisena aikana saleissa. Miten erityisesti TV-
haastattelujen tilantarpeet ratkaistaan, riippuu haastattelevasta toimittajasta.  
Periaatteessa tapahtumanjärjestäjien tehtävänä on varmistaa, että jonkinlainen 
ratkaisu tilanteeseen löydetään. 
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5  TAPAHTUMAN JÄLKEISET TOIMET 
5.1  Taloushallinto 
Kuten aikaisemminkin, kirjanpitoa on ollut tärkeä päivittää jatkuvasti. Tapahtuman 
jälkeen voidaan koota kaikki toteutuneet kulut ja kirjata ne ylös. Näin saadaan 
aikaan toteutunut budjetti, jota vertaamalla alkuperäiseen budjettiin saadaan 
selville se, miten loppujen lopuksi tapahtumasta talouden näkökannasta selvittiin.  
5.1.1  Laskutukset 
Tapahtuman jälkivaiheissa suurimman osan laskuista tulisi olla jo lähetettynä ja 
maksettuna. Sama koskee myös tapahtumaa koskevia laskua, ne tulisi hoitaa 
viimeistään tapahtumaa seuraavina viikkoina. 
Tässä vaiheessa on pidettävä huolta siitä, että laskut ovat maksettuja. Mikäli näin 
ei ole, edetään muistutuskirjeiden kautta perintään, jos muu ei auta rahojen sisään 
saamiseksi. Mikäli maksajaosapuoli on halukas keskustelemaan eristä ja uusista 
maksuajoista, on näin järkevyyden rajoissa tehtävä. Kuitenkin on muistettava, ettei 
sellaisen jatkuminen viikkoja tai jopa kuukausia pitkittäminen ei ole järkevää. 
5.1.2  Budjettiseuranta 
Budjetinseuranta on rahallisesti tärkeimpiä toimia koko tapahtumassa. Budjetin 
ylimeno voi olla hyvin vakavaa, jos puuttuvia varoja ei enää saada hankittua 
mistään. Tässä vaiheessa vertaillaan siis toteutunutta budjettia alun 
suunnitelmalliseen budjettiin. Vertaillaan, mihin osioihin meni suunniteltua 
enemmän varoja ja mihin meni suunniteltua vähemmän.  
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5.2  Markkinointi 
Jälkimarkkinointi pitää tehdä sellaiseksi, että se jää houkuttelemaan myös 
seuraavalle vuodelle. Tapahtumasta julkaistaan parhaat palat kävijöiden 
katseltavaksi ja muisteltavaksi. On herätettävä muistijäljet mukavasta 
tapahtumasta ja siitä, miksi he haluaisivat tulla uudelleen. Tässä vaiheessa 
kävijöitä voi osallistuttaa mukaan miettimään, mitä tehtäisiin seuraavana vuonna 
entistäkin paremmin.  
5.2.1  Palaute 
Tässä vaiheessa otetaan esille tapahtumasta saatu palaute ja se käsitellään tiimin 
kesken. Palautteen muoto on yleensä suullinen, erittäin jos tapahtumaan ei ole 
luotu erityisiä kyselylomakkeita, joissa kysytään vierailijoiden viihtyvyyttä. Joskus 
kyseiset lomakkeen kannattaa luoda, jotta saataisiin mahdollisimman kattava otos 
kävijöiden mielipiteistä. Kyselyyn vastanneiden kesken kannattaa kyllä arpoa 
jotain, jotta vastausastetta saadaan hyödylliselle tasolle. 
5.2.2  Kiitokset 
Tapahtumaan saapuneita puhujia kiitetään jälkikäteen henkilökohtaisesti. Tämä 
tapahtuu yleensä lähettämällä sähköpostitse henkilökohtaisen kirjeen, jossa  
puhujia kiitetään heidän osallistumisesta ja avusta onnistunen tapahtuman  
toteuttamisessa.  
Myös vierailijoita tulee kiittää yhtä tasapuolisesti. Kaikki vierailijoita ei toki voida 
kiittää yhtä henkilökohtaisesti kuin puhujia, mutta kiittää heitä kumminkin pitää. 
Kiitokset tapahtumavieraille voidaan esittää esimerkiksi sosiaalisten medioiden 
kanavilla tai miksei myös joukkokirjeellä sähköpostitse. Joukkokirjettä kiitoksen 
muotona on kuitenkin harkittava sitä, että nykyaikana kaikkien henkilökohtiaset 
sähköpostit ovat täynnä monenlaista liikennettä, hyvätarkoittava kirje saatetaan 
kokea myös häiriöksi. 
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5.2.3  Viestintäkanavien päivittäminen 
Heti tapahtuman päätyttyä täytyy aloittaa uusi lähtölaskenta kotisivuilla, sekä 
päivittää koko sivusto vastamaan uutta tapahtuma. Tapahtuman valokuvat on 
lisättävä tapahtuman Flickr-tilille uuteen kansioon ja valokuvien löytymisestä on 
viestitettävä niin kotisivulla kuin sosiaalisen median kanavissa.  
5.3  Organisaatio 
Tapahtuman toteuttava organisaatio kutistuu tapahtuman jälkeen käsittelemään 
vain päävastuuhenkilöitä. Heidän tehtävänä on kerätä palautetta ja arvioida  
tapahtuman onnistumista. Viime kädessä heidän on syytä tehdä kirjallisia 
muistiinpanoja tai muunlaista dokumentaatiota seuraavien vuosien 
tapahtumajärjestäjille, jotta tästä tapahtumasta opittu tieto myös siirtyisi 
seuraajille. 
5.3.1  Palautepalaveri 
Palautepalaveri on tärkeä kaikkien tiimin jäsenten oppimisen kannalta. 
Palaverissa käydään aluksi läpi, se mitä tapahtumassa tapahtui, missä oli 
ongelmia ja mikä meni erityisen hyvin. Samalla käydään läpi vierailijoiden 
palautteet ja mitä mieltä he olivat tapahtumasta.  
Tärkein vaihe palautteiden ruotimisessa on käydä läpi tiimin jäsenten omat 
palautteet. Mikä meni hyvin, mikä huonosti, mitä voitaisiin parantaa jatkossa. 
Yksittäiset tiimin jäsenet näkevät tapahtumat eri näkökulmasta kuin toiset ja 
kaikkien mielipiteet ovat yhtä tärkeitä kehityksen kannalta. Tärkeää on kirjoittaa 
kaikki mielipiteet ja parannusehdotukset ylös, jotta niitä voitaisiin hyödyntää 
tulevaisuudessa. Samojen virheiden toistaminen vuodesta toiseen on 
epäkäytännöllistä, jos tieto ongelmasta ja sen ratkaisuehdotuksista on mahdollista 
löytää.  
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5.3.2  Saunailta 
Myös tiimissä mukana olleita henkilöitä tulee kiittää tehdystä työstä. Yleensä  
tämä on hoidettu tarjoamalla rennot iltamat hyvän ruuan, juoman ja saunan kera.  
Saunaillan budjettia on hyvä varmistella mukaan jo alkuperäiseen budjettiin, jotta 
se on laskettuna mukaan kokonaiskuluihin. Illan pitäminen henkilökuntaa 
kiittääkseen on tärkeää, koska monetkaan tapahtumassa mukana olleista eivät 
saa palkkaa työstään.  
Saunailtaa järjestettäessä on suotava kyselyllä varmistaa paikalle saapua 
aikovien määrä. Kaikki eivät välttämättä halua taikka eivät aikataulullisista syistä 
pääse mukaan. Silloin suuren tilan varaaminen on turhaa ja ruokaa tulee tilattua 
tai valmistettua aivan liikaa. Lisäksi kannatta miettien tilojen sijaintia, mielellään 
niiden pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä tai vastaavasti saunapaikalle on 
järjestettävä yhteiskuljetus. 
Tapahtumanjärjestäjien vastuuhenkilöiden kannalta talkoolaisten saunailta on 
myös oiva tapaa saada tapahtumasta lisää palautetta tiimin muilta jäseniltä. Rento 
ja epävirallinen ilmapiiri on myös omiaan antamaan parannusehdotuksia 
seuraavan vuoden tapahtuma varten. 
 
